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Competencias

Cddigo

A2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucién de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area
de estudio.

A3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una informacioén que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales
y éticas vinculadas a la aplicacién de sus conocimientos y juicios.

A4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones Gltimas que las sustentan, a
publicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigliedades.

C3 Capacidad de organizacién y planificacién las diferentes fases de un proyecto.

Cé Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestién y resolucién de los problemas dentro del
ambito del Project Manager.

Cc7 Dominio del andlisis critico y reflexivo de las opciones metodoldgicas que se presentan en el ambito del Project
Manager, que fundamenten las propias decisiones.

Cl1 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el Project
Manager.

C13 Capacidad para gestionar la obtencién del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente

Resultados de aprendizaje
Resultados previstos en la materia Resultados de
Formacién y
Aprendizaje
Ser capaz de desarrollar habilidades de liderazgo, relacién interpersonal y trabajo en equipo. A2
C7
Ser capaz de identificar y aplicar las fases que componen el ciclo de vida de un proyecto. A2
A3
C3
C13
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Ser capaz de identificar las caracteristicas fundamentales del ciclo de vida del proyecto. A2

A3
Cll

Ser capaz de identificar y seleccionar él modelo de ciclo de vida mas adecuado para cada proyecto tipo. A2
Cl1
C13

Ser capaz de utilizar adecuadamente los ciclos de vida del proyecto y del producto, diferenciando ambos A3

procesos cuando corresponda. C3
C6
Cll

Ser capaz de identificar las normas que rigen la direccién de proyectos. A2
A4
C7

Ser capaz de conocer y aplicar los fundamentos que sustentan la direccién integrada de proyectos. A2
C3
C6
C7

Ser capaz de desarrollar habilidades para la adaptacién a nuevas situaciones y resolucién de problemas, y A4

para él aprendizaje auténomo. C13

Contenidos

Tema

Tema |. ;Qué es el ciclo de vida de un proyecto? Ciclo de Vida

Tema Il. Caracteristicas del Ciclo de vida de un  Caracteristicas del Ciclo de Vida

proyecto.

Tema Ill. Modelo de ciclo de vida de un proyecto. Modelos de Ciclo de Vida

Tema IV. Ciclo de vida del proyecto y ciclo de Ciclo de Vida: Proyecto vs Producto

vida del producto.

Tema V.Casos practicos: JJOO Montreal 76, Casos Practicos

American’s Cup 2007.

Tema VI. Procesos y procedimientos: ;Qué los Procesos vs Procedimientos

diferencia?

Tema VII. Las dreas de conocimiento dentro de  Las areas de conocimiento en la metodologia DIP

un proyecto.

Tema VIII. Las fases de desarrollo de un proyecto. El desarrollo de un proyecto: Sus fases

Tema IX. Los flujogramas. Su importancia y Los Flujogramas

representatividad.

Tema X. Los procesos de Iniciacién. Los procesos de iniciacién

Tema XI. Los procesos de Planificacion. Los procesos de planificacion

Tema XII. Los procesos de Ejecucién. Los procesos de Ejecucién

Tema XIII. Los procesos de Seguimiento y Control.Los procesos de Seguimiento y Control

Tema XIV. Los procesos de Cierre. Los procesos de Cierre

Planificacion

Horas en clase Horas fuera de clase  Horas totales

Estudio de casos/analisis de situaciones 4 8 12

Resolucién de problemas y/o ejercicios de forma 0 12.5 12.5

auténoma

Sesion magistral 17 34 51

Pruebas de tipo test 2 0 2

Trabajos y proyectos 0 10 10

*Los datos que aparecen en la tabla de planificacién son de caracter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologias

Descripcion
Estudio de casos/andlisis Formulacién, andlisis, resolucién y debate de problemas o ejercicios relacionado con el ciclo de vida
de situaciones de un proyecto y las normas que lo rigen.
Resolucién de Identificar en un proyecto real los diferentes grupos de procesos y procedimientos siguiendo la
problemas y/o ejercicios metodologia de la direccién integrada de proyectos, asi como la temporalizacién del ciclo de vida
de forma auténoma del proyecto.
Sesion magistral Exposicidn oral con apoyo audiovisual de los contenidos de la materia objecto de estudio, bases
tedricas y/o directrices del trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atencidn personalizada
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Pruebas Descripcion

Trabajos y El alumno recibird atencién individualizada en el horario de tutorias establecido a tal fin durante el
proyectos presente curso académico. Para la consulta de su horario de tutorias y lugar de las mismas se deberd
consultar la web del master: www.mdip.es.

Evaluacion
Descripcion Calificacién Resultados de
Formacion y
Aprendizaje
Pruebas de tipo  Consta de 20 preguntas y respuesta Unica sobre todos los contenidos 30 A2 C3
test impartidos en la asignatura. A3 Cé
A4
Trabajos y Planteamiento del ciclo de vida y las normas que rigen los procesos 70 A2 Cc7
proyectos necesarios para llevar a cabo un determinado proyecto propuesto por el A3 Cl1
alumno o por los profesores. A4 C13

Otros comentarios sobre la Evaluacion
&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Serad necesario superar las dos partes para aprobar la asignatura.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;

Fuentes de informacion

Garcia Garcia, O. y Serrano Gémez, V. (2009). El ciclo de vida del proyecto. Del proyecto al producto. A Corufia: Master
Oficial Interuniversitario en direccién integrada de proyectos.

Kerzner, H. (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Malden: John Wiley &
Sons.

Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. & Goodman, M. (2007). La guia definitiva de la gestién de proyectos. La via rapida de
todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. Madrid: Prentice Hall.

Pinedo Iglesias, E. (2008). Ciclo de vida de un proyecto de promocién publico privada. Serie articulos DIP. A Corufia:
asociacion LUGH de directores de proyecto.

Project Management Institute. (2008). Fundamentos de la Direccion de Proyectos. Pennsylvania: PMI.

Recomendaciones
Asignaturas que contintan el temario
A3 Gestidén de la Integracién y Alcance del Proyecto/P02M009V02203

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Al Marco Conceptual de la DIP/P02M009V02201
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