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Código P02M009V01203      
Titulación Máster

Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificación e
Desenvolvemento
Territorial

     

Descritores Creditos ECTS   Sinale Curso Cuadrimestre
 5.5   OB 1 An
Lingua de
impartición

     

Departamento
Coordinador/a García García, Óscar
Profesorado García García, Óscar

Núñez Suárez, Jorge
Sanjurjo Royo, Eduardo José

Correo-e oscargarcia@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descrición
xeral

*Analisis das diferentes etapas e *entregables a lograr durante o desenvolvemento da Integración e alcance
do proxecto.

Competencias
Código 
C2 (*)Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager.
C3 (*)Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto.
C4 (*)Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la información en el ambito

del Project Manager.
C5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto.
C6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los problemas dentro del

ambito del Project Manager.
C7 (*)Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito del Project

Manager, que fundamenten las propias decisiones.
C9 (*)Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto.
C10 (*)Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.
C11 (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el

Project Manager.
C13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente
C14 (*)Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de forma convincente,

clara, concisa y sin ambigüedades.
D1 (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos que se llevan a

cabo en el entorno del Project Manager.
D2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto siguiendo la

metodolodía Project Manager.
D3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

en el ambito del Project Manager.
D4 (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnológico, en el

ámbito del Project Manager.

http://www.mdip.es
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D5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la sociedad en general,
en relación al ámbito del project Manager.

Resultados de aprendizaxe
Resultados previstos na materia Resultados de

Formación e
Aprendizaxe

O estudante será capaz de desenvolver habilidades de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo,
comprendendo a estrutura de traballo en equipo como parte fundamental da dirección integrada de
proxectos

C7
C9
C10
D3
D5

O estudante será capaz de comprender a estrutura de integración dentro dun proxecto, relacionando
todas as áreas de coñecemento no plan de xestión

C3
C4
C14
D1
D4

O estudante será capaz de comprender a importancia da Acta de Constitución, da xestión do cambio e do
peche do proxecto

C3
C4
C7
C11
D2
D3
D5

O estudante será capaz de coñecer e usar as ferramentas básicas de toma de requisitos e de control do
alcance dun proxecto

C4
C5
C11
C13
D2
D4
D5

O estudante será capaz de definir o alcance dun proxecto, coñecendo a diferenza entre o alcance do
produto e do proxecto

C3
C4
C11
C13
D3
D4

O estudante será capaz de desenvolver unha estrutura de desagregación de traballo (*EDT) para o
proxecto

C2
C3
C5
C6
C13
C14
D2

Contidos
Tema  
Tema *I. A xestión da integración no proxecto:
elemento crave da dirección integrada
Tema *II. O Desenvolvemento da Acta de
Constitución do Proxecto: exemplos
Tema *III. O Desenvolvemento do Plan de Xestión
do Proxecto
Tema *IV. O Control Integrado de Cambios: a
xestión do cambio
Tema *V. O Desenvolvemento do documento de
peche do proxecto
Tema VIN. A identificación de requisitos dun
proxecto: ferramentas
Tema *VII. A Definición do alcance dun proxecto
Tema *VIII. Creación da estrutura de
desagregación do traballo (*EDT) dun proxecto
paso a paso
Tema *IX. A Verificación do alcance dun proxecto.
Tema *X. O control do alcance dun proxecto

Planificación
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 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Sesión maxistral 14.25 14.5 28.75
Debates 5.75 8 13.75
Estudo de casos/análises de situacións 5 36.5 41.5
Traballos e proxectos 12 41.5 53.5
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxía docente
 Descrición
Sesión maxistral Exposición oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxecto de estudo.
Debates Formulación, análise, resolución e debate de problemas ou exercicios relacionado a integración e

adquisición e a súa xestión
Estudo de casos/análises
de situacións

Estudo de situacións propostas polo docente.

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos/análises de situacións El alumno dispondrá de un horario de tutorias para poder solucionar dudas

concretas sobre los casos y situaciones planteados en clase.

Avaliación
 Descrición Cualificación Resultados de Formación e

Aprendizaxe
Estudo de casos/análises de
situacións

*Analisis de situacións propostas polo docente. 50 C3
C6
C7
C9
C10
C13

D3
D5

Traballos e proxectos Traballos *tutorizados, seguindo as pautas
marcadas polos docentes

50 C2
C3
C4
C5
C6
C7
C11
C14

D1
D2
D4

Outros comentarios sobre a Avaliación
&*lt;*p&*gt;&*lt;*font *size=&*amp;*quot;3&*amp;*quot; *face=&*amp;*quot;*ArialMT&*amp;*quot;&*gt;&*lt;*font
*size=&*amp;*quot;3&*amp;*quot; *face=&*amp;*quot;*ArialMT&*amp;*quot;&*gt;
&*lt;*p *align=&*amp;*quot;*left&*amp;*quot;&*gt;O alumno que non desenvolva os traballos e estudos de casos propostos
poderá presentarse aos *examenes oficiais, que terán un valor do 100%. O exame *sera tipo test de 20 preguntas de
resposta *unica.&*lt;/*p&*gt;&*lt;/*font&*gt;&*lt;/*font&*gt;&*lt;/*p&*gt;

Bibliografía. Fontes de información

Recomendacións
Materias que continúan o temario
A4 Xestión do Tempo do Proxecto/P02M009V02204

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto/P02M009V02202


