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Descricién Analise das fases do ciclo de vida do proxecto e as normas que o sustentan.
xeral

Competencias

Cddigo

A2 Que os estudantes saiban aplicar os cofiecementos adquiridos e a sUa capacidade de resolucién de problemas en
contornos novos ou pouco cofiecidos dentro de contextos mais amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa sla
area de estudo.

A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar cofiecementos e se enfrontar & complexidade de formular xuizos a
partir dunha informacién que, sendo incompleta ou limitada, inclia reflexidéns sobre as responsabilidades sociais e
éticas vinculadas & aplicacién dos seus cofiecementos e xuizos.

A4 Que os estudantes saiban comunicar as stas conclusidns, e os cofiecementos e razéns Ultimas que as sustentan, a
publicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigiidades.

C3 Capacidade de organizacién e planificacion nas diferentes fases dun proxecto.

Cé Dominio dos procedementos necesarios para levar a cabo a xestién e resolucién dos problemas dentro do &mbito do
Project Manager.

C7 Dominio da analise critica e reflexiva das opciéns metodoldxicas que se presentan no ambito do Project Manager, que
fundamenten as propias decisiones.

Cll Capacidade para aplicar os cofiecementos adquiridos 6 campo profesional no que desenvolve a sua actividade o
Project Manager.

C13 Capacidade para xestionar a obtencién do resultado acorde s criterios de calidade, e a esixencia do cliente.

Resultados de aprendizaxe
Resultados previstos na materia Resultados de
Formacion e
Aprendizaxe
Ser capaz de desenvolver habilidades de liderado, relacién interpersoal e traballo en equipo. A2
C7
Ser capaz de identificar e aplicar as fases que compofien o ciclo de vida dun proxecto. A2
A3
C3
C13
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Ser capaz de identificar as caracteristicas fundamentais do ciclo de vida do proxecto. A2

A3
Cll

Ser capaz de identificar e seleccionar el modelo de ciclo de vida mais adecuado para cada proxecto tipo. A2
Cl1
C13

Ser capaz de utilizar adecuadamente os ciclos de vida do proxecto e do produto, diferenciando ambos os A3

procesos cando corresponda. C3
C6
Cll

Ser capaz de identificar as normas que rexen a direccién de proxectos. A2
A4
C7

Ser capaz de cofiecer e aplicar os fundamentos que sustentan a direccién integrada de proxectos. A2
C3
C6
C7

Ser capaz de desenvolver habilidades para a adaptacién a novas situaciéns e resolucién de problemas, e A4

para el aprendizaxe auténoma. C13

Contidos

Tema

Tema |. Que é o ciclo de vida dun proxecto? Ciclo de Vida

Tema II. Caracteristicas do Ciclo de vida dun Caracteristicas do Ciclo de Vida

proxecto.

Tema Ill. Modelo de ciclo de vida dun proxecto. Modelos de Ciclo de Vida

Tema IV. Ciclo de vida do proxecto e ciclo de vida Ciclo de Vida: Proxecto vs Produto

do produto.

Tema V.Casos practicos: JJOO Montreal 76, Casos Practicos

*American’s Cup 2007.

Tema VI. Procesos e procedementos: Que 0s Procesos vs Procedementos

diferenza?

Tema VII. As dreas de cofiecemento dentro dun  As areas de cofiecemento na metodoloxia DIP

proxecto.

Tema VIII. As fases de desenvolvemento dun 0 desenvolvemento dun proxecto: As suas fases

proxecto.

Tema IX. Os fluxogramas. A sua importanciae  Os Fluxogramas

representatividad.

Tema X. Os procesos de Iniciacién. Os procesos de iniciacién

Tema XI. Os procesos de Planificacion. Os procesos de planificacién

Tema XII. Os procesos de Ejecucion. Os procesos de Ejecucion

Tema XIIl. Os procesos de Seguimiento e Control. Os procesos de Seguimiento e Control

Tema XIV. Os procesos de Pechadura. Os procesos de Pechadura.

Planificacion

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais

Estudo de casos/andlises de situacions 4 8 12

Resolucién de problemas e/ou exercicios de forma 0 12.5 12.5

auténoma

Sesion maxistral 17 34 51

Probas de tipo test 2 0 2

Traballos e proxectos 0 10 10

*0s datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxia docente

Descricién
Estudo de casos/anélisesFormulacién, andlise, resolucién e debate de problemas ou exercicios relacionado co ciclo de vida
de situaciéns dun proxecto e as normas que o rexen.
Resolucién de Identificar nun proxecto real os diferentes grupos de procesos e procedementos seguindo a
problemas e/ou metodoloxia da direccién integrada de proxectos, asi como a temporalizacién do ciclo de vida do
exercicios de forma proxecto.
auténoma
Sesion maxistral Exposicién oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxeto de estudo, bases tedricas

e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
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Atencion personalizada

Probas Descricion
Traballos e 0 alumno recibird atencién individualizada no horario de titorias establecido a tal fin durante o
proxectos presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase

consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliacion
Descricién Cualificacion Resultados de
Formacién e
Aprendizaxe
Probas de tipo Consta de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos os contidos 30 A2 C3
test impartidos na asignatura. A3 Cé
Ad
Traballos e Formulacién do ciclo de vida e as normas que rexen 0s procesos 70 A2 Cc7
proxectos necesarios para levar a cabo un determinado proxecto proposto polo A3 Cl1
alumno ou polos profesores. A4 C13

Outros comentarios sobre a Avaliacion

Bibliografia. Fontes de informacion

- Garcia Garcia, O. y Serrano Gémez, V. (2009). El ciclo de vida del proyecto. Del proyecto al producto. A Corufia: Master

Oficial Interuniversitario en direccién integrada de proyectos.

- Kerzner, H. (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Malden: John Wiley

& Sons.

- Nokes, S., Greenwood, A., Major, |. & Goodman, M. (2007). La guia definitiva de la gestién de proyectos. La via rapida de

todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. Madrid: Prentice Hall.

- Pinedo Iglesias, E. (2008). Ciclo de vida de un proyecto de promocién publico privada. Serie articulos DIP. A Corufia:

asociacion LUGH de directores de proyecto.
Project Management Institute. (2008).
Fundamentos de la Direccién de Proyectos.

Pennsylvania: PMI.

Recomendacions

Materias que continuan o temario

A3 Xestién da Integracién e Alcance do Proxecto/P02M009V02203

Materias que se recomenda ter cursado previamente

Al Marco Conceptual da DIP/P02M009V02201
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