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Descrición
xeral

*Analisis dos pasos a seguir no *seguimineto e control dun proxecto

Competencias
Código 
C2 Desenvolvemento da capacidade e análise e síntese vinculadas ás accións do Project Manager.
C3 Capacidade de organización e planificación nas diferentes fases dun proxecto.
C4 Capacidade para a búsqueda, análise, selección, organización, utilización e xestión da información no ámbito do

Project Manager.
C5 Capacitarse no manexo de paquetes informáticos para a dirección e xestión dun proxecto.
C6 Dominio dos procedementos necesarios para levar a cabo a xestión e resolución dos problemas dentro do ámbito do

Project Manager.
C8 Capacidade para intercambiar coñecementos e liderar proxectos de forma cooperativa e multidisciplinar no ámbito do

Project Manager.
C9 Capacidade de liderazgo, diálogo e negociación nas diferentes fases do proxecto.
C10 Hábitos de excelencia, compromiso ético e calidade no exercicio profesional do Project Manager.
C11 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos ó campo profesional no que desenvolve a sua actividade o

Project Manager.
D1 Cos estudantes demostren una comprensión sistemática dos grupos de procesos que se levan a cabo no entorno do

Project Manager.
D2 Cos estudantes demostren a capacidade de concebir, deseñar e planificar un proxecto siguindo a metodoloxía Project

Manager.
D3 Cos estudantes sexan capaces de realizar unha análise crítica, evaluación e síntese das sua ideas novas e complexas

no ambito del Project Manager.
D4 Que se lle supoña, ó estudante, a capacidade de fomentar en contextos profesionais o avance tecnológico, no ámbito

do Project Manager.
D5 Cos estudantes sepan comunicarse coa comunidade profesional no seu conxunto, e coa sociedade en xeral, en

relación ó ámbito do project Manager.

Resultados de aprendizaxe
Resultados previstos na materia Resultados de

Formación e
Aprendizaxe

http://www.mdip.es
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O estudante debe ser capaz de desenvolver habilidades de liderado, relación interpersoal e traballo en
equipo

C9
C10
D2

O estudante debe ser capaz de comprender a estrutura de traballo de equipo como parte fundamental da
dirección integrada de proxectos.

C8
D3
D5

O estudante debe ser capaz de comprender o plan de control e seguimento do proxecto C2
C3
C5
D1
D3
D4

O estudante debe ser capaz de definir, comprender e identificar os procesos de seguimento e control do
proxecto.

C2
C3
D1
D2

O estudante debe ser capaz de definir, comprender e identificar os procesos de peche do proxecto C2
C3
D1
D2

El estudiante debe ser capaz de desarrollar y utilizar los medios como director del proyecto para el control
y seguimiento del proyecto�:(error in msg parsing:
XML error parsing SOAP payload on line 2: Invalid
character:http://tradutorsw.uvigo.es/trad-docx/web/translate-string.php?wsdl)

C5
C6
C9
C10
C11
D3
D5

O estudante debe ser capaz de desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución
de problemas, e para a aprendizaxe autónoma.

C2
C11
D4
D5

O estudante debe ser capaz de desenvolver ferramentas de seguimento e control. C4
C5
D3
D4

Contidos
Tema  
Tema *I. O plan de control e seguimento do
proxecto

O plan de control e seguimento

Tema *II. Medios do director de proxecto para o
control e seguimento do proxecto

Medios para o control e seguimento

Tema *III. O grupo de procesos de seguimento e
control do proxecto.

O seguimento e control: os seus procesos

Tema *IV. O grupo de procesos de peche do
proxecto

O peche do proxecto: os seus procesos

Tema *V. Caso práctico: ferramenta de
seguimento e control

Casos prácticos *I

Tema *V. Caso práctico: ferramenta de
seguimento e control.

Casos *practicos *II

Planificación
 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Presentacións/exposicións 8 7 15
Resolución de problemas e/ou exercicios 4 8 12
Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12
Debates 2 8 10
Sesión maxistral 6 4 10
Probas de tipo test 1 5 6
Resolución de problemas e/ou exercicios 0 6 6
Probas de resposta curta 0 4 4
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxía docente
 Descrición
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Presentacións/exposición
s

Posta en común e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
directrices do docente.

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte de
alumno.

Estudo de casos/análises
de situacións

Formulación, análise, resolución e debate de problemas ou exercicios relacionado co *Seguimiento e
control do proxecto

Debates Debate sobre un tema definido polo docente no cal os alumnos deben defender diferentes posturas.
Sesión maxistral Exposición oral con apoio *audiovisual dos contidos da materia *objecto de estudo, bases teóricas

e/ou *directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Probas Descrición
Resolución de problemas
e/ou exercicios

O alumno recibirá atención individualizada no horario de *tutorías establecido a tal fin durante
o presente curso académico. Para a consulta do seu horario de *tutorias e lugar das mesmas
deberase consultar a web do máster: www.mdip.es.

Avaliación
 Descrición Cualificación Resultados de

Formación e
Aprendizaxe

Probas de tipo test Test de resposta única sobre cinco posibles opcións. Consta de
entre 10 e 20 preguntas sobre todos os contidos impartidos na
materia.

50 C3
C6
C10
C11

D1
D2

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Elaboración dun suposto práctico de seguimento e control. 20 C2
C3
C4
C5
C8
C9
C10
C11

D5

Probas de resposta curta Constará de entre 2 e 4 preguntas curtas sobre todos os
contidos impartidos na materia

30 C2
C3
C6
C9
C10
C11

D4

Outros comentarios sobre a Avaliación
É necesario superar todas as probas para obter unha cualificación final positiva na materia
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Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
C2 Xefatura e Xestión do Proxecto/P02M009V02215


