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Descripcién  Se llevard a cabo la conceptualizacién de la metodologia en Direccién Integrada de Proyectos, analizando la

genera

| estructura, fundamentos y contexto de la misma.

Competencias

Cddigo

Cl

Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los dmbitos de actuacién del Project
Manager.

C2 Desarrollo de la capacidad de de andlisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

C3 Capacidad de organizacién y planificacién las diferentes fases de un proyecto.

C4  Capacidad para la bUsqueda, analisis, seleccién,organizacidn, utilizacién y gestién de la informacién en el ambito del
Project Manager.

Cé6 Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestién y resolucién de los problemas dentro del
ambito del Project Manager.

C8 Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y multidisciplinar en el &mbito
del Project Manager.

C9 Capacidad de liderazgo, didlogo y negociacion en las diferentes fases del proyecto.

Cl1 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el Project
Manager.

Cl4 Capacidad para la planificacién, redaccién del proyecto asi como para su comunicacién de forma convincente, clara,
concisa y sin ambigledades.

D1  Que los estudiantes hayan demostrado una comprensién sistematica de los grupos de procesos que se llevan a cabo
en el entorno del Project Manager.

D2 Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto siguiendo la
metodolodia Project Manager.

D3 Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacién y sintesis de ideas nuevas y complejas en
el ambito del Project Manager.

D4 Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnoldgico, en el &mbito
del Project Manager.

D5 Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la sociedad en general,

en relacién al ambito del project Manager.

Resultados de aprendizaje
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Resultados previstos en la materia

Resultados de
Formacion y
Aprendizaje

El estudiante serd capaz de utilizar habilidades de liderazgo, relacién interpersonal y trabajo en equipo.  C9

El estudiante serd capaz de identificar y definir un proyecto. C3

El estudiante serd capaz de identificar y definir los procesos de un proyecto. C3

El estudiante sera capaz de comprender la estructura de integracién de los procesos dentro de un C2

proyecto.

El estudiante sera capaz de comprender como afecta el entorno al desarrollo del proyecto. C2

El estudiante serd capaz de identificar normas y regulaciones de la direccién de proyectos. C2

El estudiante sera capaz de conocer los fundamentos que sustentan la direccién integrada de proyectos. C2

El estudiante sera capaz de desarrollar habilidades para la adaptaciéon a nuevas situaciones y resolucién C1

de problemas, y para el aprendizaje auténomo.

Contenidos

Tema

Tema |. Definicién e identificacién del proyecto

Definicién de proyecto
Caracteristicas del proyecto
Terminologia usada

Tema Il. La Direccién de Proyecto.

La Direccion y gestién de proyectos
La gestidn de proyectos como profesién
Las certificaciones de asociaciones en direccién de proyectos

Tema lll. Estructura para la integracién del
proyecto. Procesos y grupos de procesos.

La Estructura de los métodos predictivos: PMBok, Prince2, ISO 21500, IPMA
ICB 3.0
La Estructura de los métodos Agiles: Scrum, DSDM, Extreme-programing

Tema IV. Fundamentos de la direccién de
proyectos:Concepto y areas de experiencia.

Los fundamentos de las buenas practicas
El éxito del proyecto

Tema V. Contexto de la direccidén integrada de
proyectos

El plan estratégico
El portafolio

El programa

El proyecto

El subproyecto

Planificacion

Horas en clase Horas fuera de clase  Horas totales
Sesion magistral 6 4 10
Presentaciones/exposiciones 8 7 15
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Estudio de casos/analisis de situaciones 2 8 10
Resolucién de problemas y/o ejercicios 2 10 12
Trabajos de aula 1 10 11
Pruebas de tipo test 1 10 11
Trabajos y proyectos 0 6 6

*Los datos que aparecen en la tabla de planificacién son de caracter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologias

Descripcién
Sesién magistral Exposicién por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objecto de estudio, bases tedricas
y/o directrices del trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Presentaciones/exposicio Puesta en comun y debate por parte de los alumnos y profesor de los trabajos realizados siguiendo las
nes directrices del docente.
Estudio de casos/analisis A lo largo del curso se presentan situaciones problema que serdn analizadas y estudiadas por parte de
de situaciones los alumnos para proponer soluciones al mismo.
Resolucién de problemas A lo largo del curso se propondran ejercicios que deberdan resolverse de forma individual por parte de
y/o ejercicios alumno.
Trabajos de aula Consistira en trabajos propuesto por el docente que se podran desarrollar de forma individual o
colectiva

Atencion personalizada

Metodologias Descripcion

Resolucién de problemas y/o El alumno dispondra de un horario de tutorias para poder solucionar dudas concretas
ejercicios sobre los problemas y ejercicios planteados en clase.

Trabajos de aula El alumno dispondra de un horario de tutorias para poder solucionar dudas concretas

sobre los problemas y ejercicios planteados en clase.

Evaluacidn
Descripcién Calificacién Resultados de Formacién y
Aprendizaje
Pruebas de tipo test Consta de 20 preguntas y respuesta Unica sobre todos los 70 C3 D1
contenidos impartidos en la asignatura. Cé D2
Cl1 D4
Cl4
Trabajos y proyectosBreves trabajos en base a los contenidos impartidos en la 30 C1 D3
materia. C2 D4
C3 D5
C4
C8
C9
Cl1
Cl4

Otros comentarios sobre la Evaluacion

Es necesario superar ambas pruebas para obtener una calificacién final positiva en la asignatura.

En sucesivas convocatorias solo es necesario superar la prueba tipo test
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Recomendaciones
Asignaturas que contintan el temario
A2 Ciclo de Vida y Normas del Proyecto/P02M009V02202
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