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Curso 1 

Código Nome Cuadrimestre Cr.totais

P02M009V03201 A1 Marco Conceptual da DIP An 3

P02M009V03202 A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto An 3.5

P02M009V03203 A3 Xestión da Integración e Alcance do Proxecto An 5.5

P02M009V03204 A4 Xestión do Tempo do Proxecto An 5

P02M009V03205 A5 Xestión dos Custos do Proxecto An 3.5

P02M009V03206 A6 Xestión da Calidade do Proxecto An 3

P02M009V03207 A7 Xestión dos RRHH do Proxecto e as Comunicacións An 3.5

P02M009V03208 A8 Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións An 6

P02M009V03212 Z1 Práctica en Empresa An 6

P02M009V03213 Z2 Traballo Fin de Máster An 10

P02M009V03217 D1 Necesidades e Tecnoloxías dos SI An 5

P02M009V03218 D2 Xestión dun Proxecto TIC An 3

P02M009V03219 D3 Estándares para a Xestión de Proxectos TIC,s An 3
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A1 Marco Conceptual da DIP 

Materia A1 Marco
Conceptual da
DIP

     

Código P02M009V03201      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade:
Sistemas de
Información

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 An

Idioma      

Departamento Didácticas especiais
Dpto. Externo

Coordinador/a García García, Óscar

Profesorado Cancela Carral, José María
García García, Óscar
Serrano Gomez, Virginia

Correo-e oscargarcia@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

levará a cabo a *conceptualización da metodoloxía en Dirección Integrada de Proxectos, analizando a
estrutura, fundamentos e contexto da mesma. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE1 (*)Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los ámbitos de actuación
del Project Manager. 

CE2 (*)Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager. 

CE3 (*)Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. 

CE4 (*)Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la información en
el ambito del Project Manager. 

CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los problemas
dentro del ambito del Project Manager. 

CE8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y multidisciplinar
en el ámbito del Project Manager. 

CE9 (*)Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto. 

CE11 (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su
actividad el Project Manager. 

CE14 (*)Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de forma
convincente, clara, concisa y sin ambigüedades. 

CT1 (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos que se
llevan a cabo en el entorno del Project Manager. 

CT2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto
siguiendo la metodolodía Project Manager. 

CT3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas en el ambito del Project Manager. 

CT4 (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnológico,
en el ámbito del Project Manager. 

CT5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la sociedad
en general, en relación al ámbito del project Manager. 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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O estudante será capaz de utilizar habilidades de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo. CE9
CT3
CT5

O estudante será capaz de identificar e definir un proxecto. CE3
CE11
CE14
CT2

O estudante será capaz de identificar e definir os procesos dun proxecto. CE3
CE9
CE14
CT1
CT2

O estudante será capaz de comprender a estrutura de integración dos procesos dentro dun proxecto. CE2
CE3
CE6
CE11
CT1
CT2

O estudante será capaz de comprender como afecta a contorna ao desenvolvemento do proxecto. CE2
CE3
CE4
CE8
CT4
CT5

O estudante será capaz de identificar normas e regulacións da dirección de proxectos. CE2
CE3
CE4
CT2
CT3

O estudante será capaz de coñecer os fundamentos que sustentan a dirección integrada de proxectos. CE2
CE3
CE6
CE8
CT1
CT2
CT3

O estudante será capaz de desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de
problemas, e para a aprendizaxe autónoma. 

CE1
CE4
CE14
CT5

Contidos 

Tema  

Tema *I. Definición e identificación do proxecto Definición de proxecto
Características do proxecto
Terminoloxía usada 

Tema *II. A Dirección de Proxecto. A Dirección e xestión de proxectos
A xestión de proxectos como profesión
As certificacións de asociacións en dirección de proxectos 

Tema *III. Estrutura para a integración do
proxecto. Procesos e grupos de procesos. 

A Estrutura dos métodos *predictivos: *PMBok, *Prince2, *ISO 21500,
*IPMA *ICB 3.0
A Estrutura dos métodos Áxiles: *Scrum, *DSDM, Extreme-*programing 

Tema *IV. Fundamentos da dirección de
proxectos:Concepto e *areas de experiencia. 

Os fundamentos das boas prácticas
O éxito do proxecto 

Tema *V. Contexto da dirección integrada de
proxectos 

O plan estratéxico
O *portafolio
O programa
O proxecto
O *subproyecto 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 6 4 10

Presentacións/exposicións 8 7 15
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Estudo de casos/análises de situacións 2 8 10

Resolución de problemas e/ou exercicios 2 10 12

Traballos de aula 1 10 11

Probas de tipo test 1 10 11

Traballos e proxectos 0 6 6

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia *objecto de estudo, bases teóricas
e/ou *directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Presentacións/exposicións Posta en común e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
*directrices do docente. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Traballos de aula *Consistira en traballos proposto polo docente que se poderán desenvolver de forma individual ou
colectiva 

Atención personalizada 

 Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

O alumno recibirá atención individualizada no horario de *tutorías establecido a tal fin durante o curso
académico 2015/2016. Para a consulta do seu horario de *tutorias e lugar das mesmas débese
consultar a web da facultade e/ou a do máster: www.mdip.es.

Traballos de aula O alumno recibirá atención individualizada no horario de *tutorías establecido a tal fin durante o curso
académico 2015/2016. Para a consulta do seu horario de *tutorias e lugar das mesmas débese
consultar a web da facultade e/ou a do máster: www.mdip.es.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos os
contidos impartidos na materia. 

70 CE3

CE6

CE11

CE14

CT1

CT2

CT4

Traballos e proxectos Breves traballos en base aos contidos impartidos na materia. 30 CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE9

CE11

CE14

CT3

CT4

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
É necesario superar ambas as probas para obter unha cualificación final positiva na materia. 
En sucesivas convocatorias só é necesario superar próbaa tipo test

Bibliografía. Fontes de información 
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AENOR (2013). Norma española UNE-ISO 21500:2013. Directrices para la gestión y dirección de proyectos. Madrid:
Asociación Española de Normalización y Certificación.

Frame, J.D. (2005). La nueva dirección de proyectos. Argentina: Granica.

García García, O. y Serrano Gómez, V. (2009). El ciclo de vida del proyecto. Del proyecto al producto. A Coruña: Master
Oficial Interuniversitario en dirección integrada de proyectos.

Guerra y cols. (2002). La gestión integral de proyectos. Madrid: fundación confemetal.

Kerzner, H. (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Malden: John Wiley &
Sons.

Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. & Goodman, M. (2007). La guía definitiva de la gestión de proyectos. La vía rápida de
todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. Madrid: Prentice Hall.

OGC - Office of Government Commerce (2009). Managing Successful Projects with PRINCE2 2009 edition. London: The
Stationery Office

Pinedo Iglesias, E. (2008). Fundamentos y metafundamentos de la Dirección Integrada de Proyectos. Serie artículos DIP. A
Coruña: asociación LUGH de directores de proyecto.

Project Management Institute. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Fifth Edition.
Pennsylvania: Project Management Institute

Project Management Institute. (2013). The standard for Portfolio Management . Third Edition. Pennsylvania: Project
Management Institute

Project Management Institute. (2013). The standard for Program Management . Third Edition. Pennsylvania: Project
Management Institute

Richards, K. (2007). Agile Project Management. London: The Stationery Office

Sanjurjo, E. (2009). El puzzle del director del proyecto. Coruña: Master Oficial Interuniversitario en dirección integrada de
proyectos.

Tudor, D.J. (2010). Agile Project and Service Management: Delivering IT Services Using ITIL, PRINCE2 and DSDM Atern.
London: The Stationery Office

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto/P02M009V02202
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto 

Materia A2 Ciclo de Vida
e Normas do
Proxecto

     

Código P02M009V03202      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade:
Sistemas de
Información

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3.5   OB 1 An

Idioma Castelán      

Departamento Didácticas especiais

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Cancela Carral, José María
García García, Óscar

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

Analisis de las fases del ciclo de vida del proyectos y las norma que los sustentan 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CE3 (*)Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. - saber facer

CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los
problemas dentro del ambito del Project Manager. 

- saber

CE7 (*)Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el
ambito del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE11 (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su
actividad el Project Manager. 

- saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de desenvolver habilidades de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo. CB2
CE7

Ser capaz de identificar e aplicar as fases que compoñen o ciclo de vida dun proxecto. CB2
CB3
CE3
CE13

Ser capaz de identificar as características fundamentais do ciclo de vida do proxecto. CB2
CB3
CE11

Ser capaz de identificar e seleccionar el modelo de ciclo de vida máis adecuado para cada proxecto tipo. CB2
CE11
CE13
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Ser capaz de utilizar adecuadamente os ciclos de vida do proxecto e do produto, diferenciando ambos os
procesos cando corresponda. 

CB3
CE3
CE6
CE11

Ser capaz de identificar as normas que rexen a dirección de proxectos. CB2
CB4
CE7

Ser capaz de coñecer e aplicar os fundamentos que sustentan a dirección integrada de proxectos. CB2
CE3
CE6
CE7

Ser capaz de desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e
para el aprendizaxe autónoma. 

CB4
CE13

Contidos 

Tema  

Tema I. Que é o ciclo de vida dun proxecto? Ciclo de Vida 

Tema II. Características do Ciclo de vida dun
proxecto. 

Caracteristicas do Ciclo de Vida 

Tema III. Modelo de ciclo de vida dun proxecto. Modelos de Ciclo de Vida 

Tema IV. Ciclo de vida do proxecto e ciclo de vida
do produto. 

Ciclo de Vida: Proxecto vs Produto 

Tema V.Casos prácticos: JJOO Montreal 76,
*American´s Cup 2007. 

Casos Prácticos 

Tema VI. Procesos e procedementos: Que os
diferenza? 

Procesos vs Procedementos 

Tema VII. As áreas de coñecemento dentro dun
proxecto. 

As areas de coñecemento na metodoloxía DIP 

Tema VIII. As fases de desenvolvemento dun
proxecto. 

O desenvolvemento dun proxecto: As súas fases 

Tema IX. Os fluxogramas. A súa importancia e
representatividad. 

Os Fluxogramas 

Tema X. Os procesos de Iniciación. Os procesos de iniciación 

Tema XI. Os procesos de Planificación. Os procesos de planificación 

Tema XII. Os procesos de Ejecución. Os procesos de Ejecución 

Tema XIII. Os procesos de Seguimiento e Control. Os procesos de Seguimiento e Control 

Tema XIV. Os procesos de Pechadura. Os procesos de Pechadura. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 12.5 12.5

Sesión maxistral 17 34 51

Probas de tipo test 2 0 2

Traballos e proxectos 0 10 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Estudo de
casos/análises de
situacións

Formulación, análise, resolución e debate de problemas ou exercicios relacionado co ciclo de vida
dun proxecto e as normas que o rexen. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Identificar nun proxecto real os diferentes grupos de procesos e procedementos seguindo a
metodoloxía da dirección integrada de proxectos, así como a temporalización do ciclo de vida do
proxecto. 

Sesión maxistral Exposición oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Atención personalizada 

 Descrición

Traballos e
proxectos

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o presente
curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase consultar a
web do master: www.mdip.es 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de tipo
test

Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos os contidos
impartidos na asignatura. 

30 CB2

CB3

CB4

CE6

CE7

Traballos e
proxectos

Formulación do ciclo de vida e as normas que rexen os procesos
necesarios para levar a cabo un determinado proxecto proposto
polo alumno ou polos profesores. 

70 CB2

CB3

CB4

CE7

CE11

CE13

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

· García García, O. y Serrano Gómez, V. (2009). El ciclo de vida del proyecto. Del proyecto al producto. A Coruña: Master
Oficial Interuniversitario en dirección integrada de proyectos.

· Kerzner, H. (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Malden: John Wiley
& Sons.

· Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. & Goodman, M. (2007). La guía definitiva de la gestión de proyectos. La vía rápida de
todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. Madrid: Prentice Hall.

· Pinedo Iglesias, E. (2008). Ciclo de vida de un proyecto de promoción público privada. Serie artículos DIP. A Coruña:
asociación LUGH de directores de proyecto.

Project Management Institute. (2008).

Fundamentos de la Dirección de Proyectos. 

Pennsylvania: PMI.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
A3 Xestión da Integración e Alcance do Proxecto/P02M009V02203

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A1 Marco Conceptual da DIP/P02M009V02201
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A3 Xestión da Integración e Alcance do Proxecto 

Materia A3 Xestión da
Integración e
Alcance do
Proxecto

     

Código P02M009V03203      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade:
Sistemas de
Información

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 5.5   OB 1 An

Idioma      

Departamento Didácticas especiais
Dpto. Externo

Coordinador/a García García, Óscar

Profesorado García García, Óscar
Núñez Suárez, Jorge
Sanjurjo Royo, Eduardo José

Correo-e oscargarcia@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

*Analisis das diferentes etapas e *entregables a lograr durante o desenvolvemento da Integración e alcance
do proxecto. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE2 (*)Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager. - saber facer

CE3 (*)Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. - saber
- saber facer

CE4 (*)Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la
información en el ambito del Project Manager. 

- saber facer

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. - saber facer

CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los
problemas dentro del ambito del Project Manager. 

- saber
- saber facer

CE7 (*)Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el
ambito del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones. 

- saber

CE9 (*)Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto. - saber facer
- Saber estar /
ser

CE10 (*)Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager. - Saber estar /
ser

CE11 (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla
su actividad el Project Manager. 

- saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del
cliente 

- saber facer

CE14 (*)Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de forma
convincente, clara, concisa y sin ambigüedades. 

- saber facer

CT1 (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos
que se llevan a cabo en el entorno del Project Manager. 

- saber

CT2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un
proyecto siguiendo la metodolodía Project Manager. 

- saber facer

CT3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas
nuevas y complejas en el ambito del Project Manager. 

- saber facer

CT4 (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance
tecnológico, en el ámbito del Project Manager. 

- saber facer
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CT5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la
sociedad en general, en relación al ámbito del project Manager. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

O estudante será capaz de desenvolver habilidades de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo,
comprendendo a estrutura de traballo en equipo como parte fundamental da dirección integrada de
proxectos 

CE7
CE9
CE10
CT3
CT5

O estudante será capaz de comprender a estrutura de integración dentro dun proxecto, relacionando
todas as áreas de coñecemento no plan de xestión 

CE3
CE4
CE14
CT1
CT4

O estudante será capaz de comprender a importancia da Acta de Constitución, da xestión do cambio e do
peche do proxecto 

CE3
CE4
CE7
CE11
CT2
CT3
CT5

O estudante será capaz de coñecer e usar as ferramentas básicas de toma de requisitos e de control do
alcance dun proxecto 

CE4
CE5
CE11
CE13
CT2
CT4
CT5

O estudante será capaz de definir o alcance dun proxecto, coñecendo a diferenza entre o alcance do
produto e do proxecto 

CE3
CE4
CE11
CE13
CT3
CT4

O estudante será capaz de desenvolver unha estrutura de desagregación de traballo (*EDT) para o
proxecto 

CE2
CE3
CE5
CE6
CE13
CE14
CT2

Contidos 

Tema  

Tema *I. A xestión da integración no proxecto:
elemento crave da dirección integrada 

Tema *II. O Desenvolvemento da Acta de
Constitución do Proxecto: exemplos 

Tema *III. O Desenvolvemento do Plan de Xestión
do Proxecto 

Tema *IV. O Control Integrado de Cambios: a
xestión do cambio 

Tema *V. O Desenvolvemento do documento de
peche do proxecto 

Tema VIN. A identificación de requisitos dun
proxecto: ferramentas 

Tema *VII. A Definición do alcance dun proxecto 

Tema *VIII. Creación da estrutura de
desagregación do traballo (*EDT) dun proxecto
paso a paso 

Tema *IX. A Verificación do alcance dun proxecto. 
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Tema *X. O control do alcance dun proxecto 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 14.25 14.5 28.75

Debates 5.75 8 13.75

Estudo de casos/análises de situacións 5 36.5 41.5

Traballos e proxectos 12 41.5 53.5

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxecto de estudo. 

Debates Formulación, análise, resolución e debate de problemas ou exercicios relacionado a integración e
adquisición e a súa xestión 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Estudo de situacións propostas polo docente. 

Atención personalizada 

 Descrición

Estudo de casos/análises
de situacións

O alumno recibirá atención individualizada no horario de *tutorías establecido a tal fin durante o
presente curso académico. Para a consulta do seu horario de *tutorias e lugar das mesmas
deberase consultar a web do máster: www.mdip.es.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Estudo de casos/análises de
situacións

*Analisis de situacións propostas polo docente. 50 CE3

CE6

CE7

CE9

CE10

CE13

CT3

CT5

Traballos e proxectos Traballos *tutorizados, seguindo as pautas
marcadas polos docentes 

50 CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE11

CE14

CT1

CT2

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O alumno que non desenvolva os traballos e estudos de casos propostos poderá presentarse aos *examenes oficiais, que
terán un valor do 100%. O exame *sera tipo test de 20 preguntas de resposta *unica.

Bibliografía. Fontes de información 
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Recomendacións 

Materias que continúan o temario
A4 Xestión do Tempo do Proxecto/P02M009V02204

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto/P02M009V02202
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A4 Xestión do Tempo do Proxecto 

Materia A4 Xestión do
Tempo do
Proxecto

     

Código P02M009V03204      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade:
Sistemas de
Información

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 5   OB 1 An

Idioma Castelán      

Departamento Didácticas especiais
Dpto. Externo

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Cancela Carral, José María
Guillén Solórzano, Eduardo

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

(*)Analisis del plan del proyecto, con sus unidades temporales más importantes 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de definir as actividades integrantes dun proxecto CB3

Ser capaz de secuenciar as actividades que forman parte dun proxecto CB3

Ser capaz de estimar os Recursos materiais, humanos, técnicos e financeiros para as Actividades CB2
CB3

Ser capaz de estimar a Duración das Actividades CB2
CB3

Ser capaz de desenvolver o *Cronograma do proxecto CB2
CB3

Ser capaz de controlar o *Cronograma CB2
CB3

Ser capaz de definir as Actividades CB5

Ser capaz de secuenciar as Actividades CB3

Ser capaz de estimar os Recursos para as Actividades CB2
CB4

Contidos 

Tema  
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(*)Tema I. O plan do proxecto (*) 

(*)Tema *II. A *programación de tempos (*) 

(*)Tema *III. A creación do *cronograma (*) 

(*)Tema *IV. A *programación de recursos (*) 

(*)Tema *V. O control do plan de proxecto (*) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 10 30 40

Resolución de problemas e/ou exercicios 5 15 20

Estudo de casos/análises de situacións 3 10 13

Presentacións/exposicións 10 30 40

Probas de tipo test 1 5 6

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

1 5 6

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Presentacións/exposicións Posta en común e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
directrices do docente. 

Atención personalizada 

 Descrición

Estudo de casos/análises
de situacións

O alumno recibirá atención individualizada no horario de títorías establecido a tal fin durante o
presente curso académico. Para a consulta do seu horario de títorias e lugar das mesmas
deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de tipo test Test de 20 preguntas e resposta única sobre todos os
contidos impartidos na asignatura 

40 CB2

CB3

CB4

Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

Aplicación dos métodos de xestión do tempo a un
proxecto, preparación do cronograma e programación dos
recursos 

60 CB2

CB3

CB4

CB5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
&amp;lt;p&amp;gt;É necesario superar ambas probas para obter unha cualificación final positiva na
materia.&amp;lt;/p&amp;gt;

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
A5 Xestión dos Custos do Proxecto/P02M009V02205
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Materias que se recomenda ter cursado previamente
A3 Xestión da Integración e Alcance do Proxecto/P02M009V02203
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A5 Xestión dos Custos do Proxecto 

Materia A5 Xestión dos
Custos do
Proxecto

     

Código P02M009V03205      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade:
Sistemas de
Información

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3.5   OB 1 An

Idioma Castelán      

Departamento Didácticas especiais
Dpto. Externo

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Cancela Carral, José María
Nieto Uria Ribeiro de Almeida, Arturo

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

Estudo do plan do proxecto, dende o punto de vistas do coste do mesmo. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- Saber estar /
ser

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. - saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de definir las actividades integrantes de un proyecto. CB2
CB3
CB4
CE5

Ser capaz de *secuenciar as Actividades que forman parte dun proxecto CB3
CB4

Ser capaz de estimar los Recursos materiales, humanos, técnicos y financieros para las Actividades CB2
CB3
CB4
CE13

Ser capaz de estimar os Custos das Actividades CB3
CB4

Ser capaz de preparar o Orzamento do Proxecto CB2
CB3
CE5
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Ser capaz de desenvolver o *Cronograma de ingresos e pagos do Proxecto CB3
CB4
CB5

Ser capaz de establecer sistemas de Control de Custos do Proxecto CB3

Contidos 

Tema  

(*)Tema I. O plan do proxecto. Estimación de
Custos. 

(*) 

(*)Tema *II. A preparación do Orzamento de
Custos 

(*) 

(*)Tema *III. A *calendarización de pagos (*) 

(*)Tema *IV. O control dos Custos do proxecto (*) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 5 10 15

Presentacións/exposicións 5 10 15

Estudo de casos/análises de situacións 5 10 15

Resolución de problemas e/ou exercicios 10 17.5 27.5

Probas de tipo test 1 4 5

Resolución de problemas e/ou exercicios 1 9 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Presentacións/exposicións Posta en común e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
directrices do docente. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Atención personalizada 

 Descrición

Presentacións/exposicións O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o
presente curso académico. Para a consulta do seu horario de títorias e lugar das mesmas
deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos os
contidos impartidos na asignatura. 

30 CB2

CB3

CB4

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Aplicación dos métodos de xestión de custos a un proxecto,
análise do cronograma, e programación dos recursos 

70 CB2

CB3

CB4

CB5

CE5

CE13

Outros comentarios e avaliación de Xullo
&lt;p&gt;O alumno poderá superar a asignatura mediante a asistencia e a participación nas clases presenciales, así como, a
realización dos traballos propostos (ata 7 puntos). No entanto, poderá realizar tamén o exame teórico que lle permitirá
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complementar a nota final en ata 3 puntos. Aqueles alumnos que só realicen o exame teórico a nota final será entre 0-10
puntos.&lt;/p&gt;

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
A6 Xestión da Calidade do Proxecto/P02M009V02206

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A4 Xestión do Tempo do Proxecto/P02M009V02204
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A6 Xestión da Calidade do Proxecto 

Materia A6 Xestión da
Calidade do
Proxecto

     

Código P02M009V03206      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade:
Sistemas de
Información

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 An

Idioma Castelán      

Departamento Didácticas especiais
Dpto. Externo

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Cancela Carral, José María
Martínez Carballo, Manuel

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

(*)Analisis del plan de calidad de un proyecto y su aseguramiento. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE3 (*)Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. - saber facer

CE4 (*)Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la información
en el ambito del Project Manager. 

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. - saber

CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los problemas
dentro del ambito del Project Manager. 

- saber facer

CE7 (*)Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito
del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones. 

- saber facer

CE10 (*)Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager. - saber facer

CE11 (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su
actividad el Project Manager. 

- saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente - saber facer

CT3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas
y complejas en el ambito del Project Manager. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de desenvolver habilidades de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo CE10

Ser capaz de comprender la estructura de trabajo de equipo como parte fundamental de la dirección
integrada de proyectos. 

CE11

Ser capaz de identificar e definir un proxecto. CE4

Ser capaz de identificar e definir os procesos dun proxecto. CE3
CE6

Ser capaz de comprender a estrutura de integración dentro dun proxecto CE3
CT3

Ser capaz de comprender a contorna do proxecto. CE3
CE10
CE13

Ser capaz de identificar normas e regulacións da dirección de proxectos. CE7

Ser capaz de conocer los fundamentos que sustentan la dirección integrada de proyectos. CT3
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Ser capaz de desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e
para a aprendizaxe autónoma. 

CE4
CE5
CE11
CE13

Contidos 

Tema  

(*)Tema I. Calidade *vs Seguridade (*) 

(*)Tema *II. A *planificación da Calidade (*) 

(*)Tema *III. O *aseguramiento da Calidade (*) 

(*)Tema *IV. O control da Calidade (*) 

(*)Tema *V. Xestión da Calidade (*) 

(*)Tema VIN. Calidade Total (*) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 14 37 51

Estudo de casos/análises de situacións 3 7 10

Resolución de problemas e/ou exercicios 3 7 10

Probas de tipo test 1 3 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Atención personalizada 

 Descrición

Estudo de casos/análises de
situacións

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante
o curso académico . Para a súa consulta débese recorrer á web www.mdip.es.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Estudo de casos/análises de
situacións

Estudo de caso e análise das situacións 60 CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE10

CE11

CE13

CT3

Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos
os contidos impartidos na asignatura. 

40 CE3

CE6

CE11

Outros comentarios e avaliación de Xullo
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Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
A7 Xestión dos RRHH do Proxecto e as Comunicacións/P02M009V02207

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A5 Xestión dos Custos do Proxecto/P02M009V02205
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A7 Xestión dos RRHH do Proxecto e as Comunicacións 

Materia A7 Xestión dos
RRHH do
Proxecto e as
Comunicacións

     

Código P02M009V03207      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade:
Sistemas de
Información

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3.5   OB 1 An

Idioma Castelán      

Departamento Didácticas especiais
Dpto. Externo

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Cancela Carral, José María
Gambau I Pinasa, Vicente
Guillén Solórzano, Eduardo
Serrano Gomez, Virginia

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

(*)Analisis de los diferentes eslavones que forma el equipo de recursos humanos, y de sus procedimientos y
pautas para la comunicación 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares)
relacionados coa súa área de estudo. 

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito
que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. 

CE8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y multidisciplinar
en el ámbito del Project Manager. 

CE9 (*)Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto. 

CE10 (*)Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager. 

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente 

CT3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas en el ambito del Project Manager. 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de desenvolver 
o Plan de Recursos Humanos 

CB1
CB3
CB4

Ser capaz de adquisición do Equipo Proxecto CB2
CB3
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Ser capaz de desenvolver o Equipo do Proxecto CE5
CE9
CE10

Ser capaz de dirixir o Equipo do Proxecto CB3

Ser capaz de establecer cada unha das fases dun plan de comunicación estratéxica CB3

Ser capaz de coñecer as bases fundamentais da comunicación interpersoal e integral nas organizacións CB4

Ser capaz de determinar os métodos de investigación empregados para a planificación da comunicación CB1
CE5
CE8

Ser capaz de analizar como realizar o proceso de avaliación da comunicación, os métodos existentes e a
explotación dos resultados 

CB4

Ser capaz de desenvolver os aspectos esenciais da comunicación interna, entre outros, as variables que
afectan á comunicación, o impacto sobre a estratexia da empresa, os tipos de comunicación interna, os
recursos, vías e canles posibles, a súa utilización e adecuación 

CE8
CE10
CE13

Ser capaz de analizar cada un dos criterios para o deseño adecuado dun plan de comunicación interna CE5
CE10
CE13
CT3

Ser capaz de desenvolver aqueles aspectos determinantes para a xestión e avaliación das relacións coa
prensa 

CB3
CB4
CE9

Ser capaz de establecer a relación entre comunicación e xestión integral da excelencia empresarial
(normas de calidade, mellores prácticas, etc.) e da xestión dos recursos humanos (plan de acollida,
transmisión de noticias, xestión das emocións...). 

CB4
CB5

Ser capaz de coñecer as novas tendencias de comunicación na empresa CB3
CB5

Ser capaz de determinar en que consiste a Comunicación Estratéxica Internacional, as variables
contextuais e os principios xenéricos que afectan o desenvolvemento das relacións públicas en
escenarios internacionais. 

CB4
CE13

Contidos 

Tema  

(*)Tema I. Deseño de Postos (*) 

(*)Tema *II. Procesos de selección e
*reclutamiento 

(*) 

(*)Tema *III. Sistemas de *coordinación do
traballo 

(*) 

(*)Tema *IV. O traballo en equipo (*) 

(*)Tema *V. A dirección de equipos de traballo (*) 

(*)Tema VIN. A comunicación (*) 

(*)Tema *VII.Estratexias de comunicación (*) 

(*)Tema *VIII. Xestión das comunicacións do
proxecto 

(*) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Presentacións/exposicións 8 7 15

Resolución de problemas e/ou exercicios 4 12.5 16.5

Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12

Debates 2 8 10

Sesión maxistral 6 4 10

Probas de tipo test 1 8 9

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 15 15

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Presentacións/exposicións Posta en común e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
directrices do docente. 
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Resolución de problemas
e/ou exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Debates Sobre un tema proposto polo docente debaterase sobre o mesmo defendendo diferentes puntos de
vista. 

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Atención personalizada 

 Descrición

Estudo de casos/análises
de situacións

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o
presente curso académico. Para a consulta do seu horario de títorias e lugar das mesmas
deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos os
contidos impartidos na asignatura. 

80 CB1

CB2

CB3

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Supostos practicos sobres os contidos impartidos na
asignatura 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE5

CE8

CE9

CE10

CE13

CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
A8 Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións/P02M009V02208

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A6 Xestión da Calidade do Proxecto/P02M009V02206
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A8 Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións 

Materia A8 Xestión dos
Riscos do
Proxecto e
Adquisicións

     

Código P02M009V03208      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade:
Sistemas de
Información

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 An

Idioma Castelán      

Departamento Didácticas especiais
Dpto. Externo
Enxeñaría química

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Cancela Carral, José María
Cancela Carral, María Ángeles
Hermida González, Mariano Guillermo
Robles Sanchez, Susana

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

(*)Analisis de los riesgos vinculados al desarrollo del proyecto y de la planificación de adquisiciones 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando
dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- Saber estar /
ser

CE7 (*)Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el
ambito del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones. 

- Saber estar /
ser

CE12 (*)Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente
implicados en el desarrollo de proyectos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del
cliente 

- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de desenvolver habilidades de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo CE12
CE13

Ser capaz de comprender a estrutura de traballo de equipo como parte fundamental da dirección
integrada de proxectos. 

CB5
CE12

Ser capaz de identificar e definir riscos en proxectos. CB4

Ser capaz de identificar e definir os procesos relacionados coa xestión de riscos. CB3
CB5
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Ser capaz de identificar normas e regulacións da dirección de proxecto relacionado con riscos. CB2
CB5

Ser capaz de coñecer os fundamentos que sustentan a xestión de riscos CB2
CB4

Ser capaz de desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e
para a aprendizaxe autónoma. 

CB3
CE7
CE13

Contidos 

Tema  

(*)Tema I. *Introducciónmage (*) 

(*)Tema *II. *Planificación da xestión de riscos (*) 

(*)Tema *III. Identificación dos *riesgosp (*) 

(*)Tema *IV. Análise *cualitativo dos *riesgosgos (*) 

(*)Tema *V. Análise cuantitativa dos *riesgosgos (*) 

(*)Tema VIN. *Planificación da resposta aos
riscos 

(*) 

(*)Tema *VII *Seguimiento e control dos
*riesgosos 

(*) 

(*)Tema *VIII Exercicios e casos *prácticosjp (*) 

(*)Tema *IX. *Antecedentes:*Adquisiciones (*) 

(*)Tema *X. *Planificación das *compraspjp (*) 

(*)Tema *XI. Análise das ofertas (*) 

(*)Tema *XII. Procedementos e contratos (*) 

(*)Tema *XIII. Técnicas de negociaciónÿ (*) 

(*)Tema *XIV. *Seguimiento, control e *cierrejp (*) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 10 20 30

Estudo de casos/análises de situacións 10 25 35

Sesión maxistral 20 50 70

Probas de tipo test 1 4 5

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 10 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Atención personalizada 

 Descrición

Estudo de casos/análises
de situacións

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o
presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas
deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos os
contidos impartidos na asignatura. 

30 CB2

CB3

CE13

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Exercicios de xestión de riscos e adquisiciones. 70 CB2

CB3

CB4

CB5

CE7

CE12

CE13

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A7 Xestión dos RRHH do Proxecto e as Comunicacións/P02M009V02207
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Z1 Práctica en Empresa 

Materia Z1 Práctica en
Empresa

     

Código P02M009V03212      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade:
Sistemas de
Información

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 An

Idioma Castelán      

Departamento Didácticas especiais

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Cancela Carral, José María

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

Desenvolvemento de prácticas en empresa, vinculadas á metodoloxía exposta no máster (*PMP) 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE4 (*)Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la
información en el ambito del Project Manager. 

- saber facer

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. - saber facer

CE8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y
multidisciplinar en el ámbito del Project Manager. 

- saber facer

CE9 (*)Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto. - saber facer

CE10 (*)Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project
Manager. 

- Saber estar /
ser

CE12 (*)Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente
implicados en el desarrollo de proyectos. 

- saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del
cliente 

- Saber estar /
ser

CE14 (*)Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de forma
convincente, clara, concisa y sin ambigüedades. 

CT3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas
nuevas y complejas en el ambito del Project Manager. 

- saber facer

CT5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la
sociedad en general, en relación al ámbito del project Manager. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de desenvolver habilidades de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo CE9
CE10

Ser capaz de coñecer a estrutura e finalidade da empresa na cal se desenvolven practícalas CE4
CE13

Ser capaz de observar sistematicamente as actuacións dos profesionais nos diferentes contextos da
xestión de proxectos. 

CE4
CT3

Ser capaz de adquirir destrezas e actitudes vinculadas á xestión de proxectos CE4
CE5
CE8
CT3
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Ser capaz de adquirir condutas de respecto e axuda. CE9
CE10
CE12
CT5

Ser capaz de elaborar unha memoria de practicas que reflicta as diferentes fases da xestión dun proxecto
e a súa vinculación coas metodoloxías desenvolvida no Máster. 

CE14
CT5

Contidos 

Tema  

(*)Tema I. As prácticas externas como primeiro
contacto co campo profesional na *gestion
*integral de proxectos. 

(*) 

(*)Tema *II.*Contextualización das prácticas:
descrición da empresa/ institución ou servizo. 

(*) 

(*)Tema *III. Elaboración de memorias de
Practicas seguindo as *directrices do documento
elaborado para tal fin 

(*) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Prácticas externas 0 130 130

Sesión maxistral 5 0 5

Traballos e proxectos 0 15 15

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Prácticas externas Elaboración dunha memoria de practicas seguindo as pautas establecidas na normativa 

Sesión maxistral Exposición oral con apoio audiovisuais dos contidos da materia objeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Atención personalizada 

 Descrición

Prácticas
externas

O alumno recibirá atención individualizada no horario de títorías establecido a tal fin durante o presente
curso académico. Para a consulta do seu horario de títorias e lugar das mesmas deberase consultar a web
do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos e
proxectos

Valoración da memoria final e o Traballo achego presentado polo
alumno correspondente á fase de desenvolvemento do proxecto. 

100 CE4

CE5

CE8

CE9

CE10

CE12

CE13

CE14

CT3

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Z2 Traballo Fin de Máster 

Materia Z2 Traballo Fin
de Máster

     

Código P02M009V03213      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade:
Sistemas de
Información

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 10   OB 1 An

Idioma Castelán      

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

(*)Elaboración de un proyecto siguiendo la metodología DIP en el cual se recojas todas las fases del mismo. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CE2 (*)Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager. - saber facer

CE3 (*)Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. - saber facer

CE4 (*)Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la
información en el ambito del Project Manager. 

- saber facer

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. - saber facer

CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los
problemas dentro del ambito del Project Manager. 

- saber
- saber facer

CE10 (*)Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager. - Saber estar /
ser

CT1 (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos
que se llevan a cabo en el entorno del Project Manager. 

- saber

CT2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto
siguiendo la metodolodía Project Manager. 

- saber facer

CT3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas
nuevas y complejas en el ambito del Project Manager. 

- saber facer

CT5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la
sociedad en general, en relación al ámbito del project Manager. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Ser capaz de planificar, redactar, expor e defender un proxecto seguindo a metodoloxia DIP. CB1
CB2
CB3
CB4
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE10
CT1
CT2
CT3
CT5

Contidos 

Tema  

(*)O traballo consistirá no *Analisis,
desenvolvemento e redacción dun proxecto de
xestión orixinal. Con ese obxecto cada alumno/a
realizará un traballo individual e autónomo
*académicamente dirixido por un profesor/a de o
*Máster 

(*)Cada unha das fases do desenvolvemento do proxecto de xestión
seguindo a metodoloxía *DIP. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 2 10 12

Traballos tutelados 0 238 238

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Presentación das pautas e normativas a seguir no desenvolvemento do TFM 

Traballos tutelados Asistencia a titorias para supervisar e orientar o desenvolvemento do TFM. 

Atención personalizada 

 Descrición

Traballos
tutelados

O alumno recibirá atención individualizada no horario de títorías establecido a tal fin durante o presente
curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase consultar a web
do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Traballos
tutelados

El examen del Trabajo Fin de Máster se realizará mediante un acto presencial,
en sesión pública, a realizar en las dependencias designadas por la Dirección
del Máster a tal efecto. Consistirá en la exposición oral, frente a un tribunal de
tres miembros, del trabajo desarrollado. Para ello el/la alumno/a contará con un
tiempo máximo de 20 minutos, tras el que cada uno de los miembros del
Tribunal formulará cuantas preguntas estime oportunas para evaluar la calidad
técnica y organizativa del Trabajo presentado. 
<br>&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Los aspectos a valorar para asignar la
calificación de cada Trabajo serán los siguientes:
<br>&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Contenido, organización y redacción de la
correspondiente memoria. 
<br>&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Calidad y ajuste a la metodología DIP de la
memoria-proyecto presentada.
<br>&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Calidad del trabajo realizado: dificultad del
tema tratado, originalidad, actualidad, alternativas presentadas, resultados
obtenidos y publicaciones. 
<br>&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Calidad de la exposición oral y de las
respuestas a las preguntas planteadas por los miembros del tribunal. 

100 CB1

CB2

CB3

CB4

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE10

CT1

CT2

CT3

CT5
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Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Z1 Práctica en Empresa/P02M009V02212
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

D1 Necesidades e Tecnoloxías dos SI 

Materia D1 Necesidades
e Tecnoloxías
dos SI

     

Código P02M009V03217      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade:
Sistemas de
Información

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 5   OP 1 An

Idioma Castelán      

Departamento Enxeñaría de sistemas e automática

Coordinador/a Sáez López, Juan

Profesorado Sáez López, Juan

Correo-e juansaez@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

Formulación da Enxeñaría de Sistemas para o desenvolvemento de proxectos e a integración dos sistemas
de información industrial 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber

CE2 (*)Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager. - saber

CE3 (*)Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. - saber
- saber facer

CE7 (*)Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito
del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones. 

- saber

CE8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y
multidisciplinar en el ámbito del Project Manager. 

- saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente - saber
- saber facer

CE14 (*)Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de forma
convincente, clara, concisa y sin ambigüedades. 

- saber facer

CT2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto
siguiendo la metodolodía Project Manager. 

- saber
- saber facer

CT4 (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance
tecnológico, en el ámbito del Project Manager. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de dirixir e desenvolver proxectos de enxeñaría aplicando os coñecementos da enxeñaría de
sistemas 

CE2
CE3
CE8
CE13
CE14
CT2

Ser capaz de analizar e identificar un proxecto de enxeñaría desde todos os puntos de vistas disciplinares,
contemplando todos os aspectos de información que poden intervir no sistema. 

CB2
CE2
CE3
CE7
CT4
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Ser Capaz de identificar os datos e tecnoloxías que se necesitan integrar nun sistema de información
industrial de modo que ofreza *interfaces para todos os aspectos de información do sistema produtivo 

CE8
CE13
CT4

Contidos 

Tema  

Tema 1. Introdución 1.1 Contorna actual
1.2 Definición de enxeñaría de sistemas
1.3 Características da enxeñaría de sistemas
1.4 Aplicacións da enxeñaría de sistemas 

Tema 2. O proceso de enxeñaría de sistemas
2.1 Requisitos do sistema
2.2 Análise funcional e asignación de requisitos
2.3 Análise, síntese, avaliación e optimización do deseño
2.4 Integración do deseño
2.5 Revisión, avaliación e *realimentacion do deseño
2.6 Proba e avaliación do sistema
2.7 Produción e/ou construción
2.8 Utilización e apoio do sistema
2.9 Retirada do sistema, refugallo do material, rehabilitación e
reutilización 

Tema 3. Integración dos sistemas de información. 3.1 Control de producción 
3.2 Asistencia al proceso de mantenimiento 
3.3 Asistencia al control de calidad 
3.4 Trazabilidad 
3.5 Asistencia al puesto de trabajo 
3.6 Retorno de experiencias integrado en el sistema de información 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 1 10 11

Sesión maxistral 3 3 6

Estudo de casos/análises de situacións 16 82 98

Probas de resposta curta 1 9 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia *objecto de estudo, bases teóricas
e/ou *directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Atención personalizada 

 Descrición

Estudo de casos/análises
de situacións

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o
presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas
deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Resolución de problemas e/ou
exercicios

Resolución de problemas/ejercicios orientados por el
docente 

50 CB2

CE2

CE3

CE7

CE8

CE13

CE14

CT2

CT4

Probas de resposta curta Preguntas curtas sobre os contidos da materia 50 CB2

CE2

CE3

CE7

CE8

CE13

CE14

CT2

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Business Intelligence, 2th edition Prentice Hall Editions, 2011

Steven Alter Information Systems, 4th edition Prentice Hall Editions, 2002

George M. Marakas: Modern Data Warehousing, Mining, and Visualization: Core Concepts

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
D2 Xestión dun Proxecto TIC/P02M009V03218

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A8 Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións/P02M009V03208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

D2 Xestión dun Proxecto TIC 

Materia D2 Xestión dun
Proxecto TIC

     

Código P02M009V03218      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade:
Sistemas de
Información

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 An

Idioma Castelán      

Departamento Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente

Coordinador/a Picos Martín, Juan

Profesorado Picos Martín, Juan
Valero Gutiérrez del Olmo, Enrique María

Correo-e jpicos@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

Analise da xestión dos proyectos Tic no ambito público y privado. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE2 (*)Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager. - saber facer

CE3 (*)Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. - saber facer

CE4 (*)Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la información
en el ambito del Project Manager. 

- saber facer

CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los problemas
dentro del ambito del Project Manager. 

- saber

CE7 (*)Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito
del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones. 

- saber
- saber facer

CT1 (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos que
se llevan a cabo en el entorno del Project Manager. 

- saber facer

CT2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto
siguiendo la metodolodía Project Manager. 

- saber facer

CT3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas
y complejas en el ambito del Project Manager. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de identificar e definir un proxecto. CE2
CE3
CT1
CT2

Ser capaz de identificar e definir os procesos dun proxecto.� CE2
CE3
CT1
CT2

Ser capaz de comprender a estrutura de integración dentro dun proxecto CE3
CE6
CT1
CT2

Ser capaz de comprender a contorna do proxecto. CE3
CE4
CT2
CT3
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Ser capaz de desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e
para a aprendizaxe autónoma. 

CE2
CE7
CT3

Contidos 

Tema  

Tema I. Introdución á dimensión espacial do
proxecto. 

A sua conceptualización 

Tema II. Xestión de proxectos TIC nunha
empresa industrial.

As Tics 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 1 1 2

Estudo de casos/análises de situacións 16 41 57

Sesión maxistral 3 3 6

Probas de resposta curta 1 9 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia *objecto de estudo, bases teóricas
e/ou *directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Atención personalizada 

 Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o
curso académico presente. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas débese
consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Resolución de problemas propostos polo docente 50 CE2

CE3

CE4

CE6

CE7

CT1

CT2

CT3

Probas de resposta curta Preguntas de resposta curta sobre os contendidos da
materia 

50 CE2

CE3

CE4

CE6

CE7

CT1

CT2

CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo
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El alumno que asista a las clases y realice y entrgue los trabajos propuestos podrá optar a una evaluación continua que
puntuará el 100% de la nota.

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
D1 Necesidades e Tecnoloxías dos SI/P02M009V03217

Materias que se recomenda ter cursado previamente
D2 Xestión dun Proxecto TIC/P02M009V03218
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

D3 Estándares para a Xestión de Proxectos TIC,s 

Materia D3 Estándares
para a Xestión
de Proxectos
TIC,s

     

Código P02M009V03219      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade:
Sistemas de
Información

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 An

Idioma Castelán      

Departamento Departamento do Centro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar de Marín
Deseño na enxeñaría
Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción

Coordinador/a Lorenzo Mateo, Jaime Alberto

Profesorado Fernández Couto Gómez, Carlos
Lorenzo Mateo, Jaime Alberto
Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier

Correo-e jaimelorenzo@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

Analise da enxenería de Software. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE1 (*)Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los ámbitos de
actuación del Project Manager. 

- Saber estar / ser

CE4 (*)Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la
información en el ambito del Project Manager. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CE11 (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla
su actividad el Project Manager. 

- saber facer

CE14 (*)Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de
forma convincente, clara, concisa y sin ambigüedades. 

- saber facer

CT5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la
sociedad en general, en relación al ámbito del project Manager. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de identificar os conceptos básicos dos Procesos de Enxeñaría nas Empresas e das diferentes
metodoloxías e estándares. 

CE4
CE11
CE14

Ser capaz de desenvolver a capacidade básica para relacionarse coa área económica financeira da
empresa baixo a perspectiva da área de Proxectos. 

CE4
CE11
CT5

Ser capaz de realizar unha análise básica sobre os aspectos a considerar respecto da decisión de investir
en activos. Perspectiva económico-financeira versus perspectiva técnica. 

CE4
CE11
CE14
CT5

Ser capaz de desenvolver habilidades de presentación e de traballo en equipo. CE1
CE14
CT5
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Ser capaz de desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e
para a aprendizaxe autónoma. 

CE4
CE11
CE14
CT5

Ser capaz de relacionar entre os conceptos básicos e o criterio de decisión empresarial respecto dos
investimentos. 

CE4
CE11
CE14
CT5

Contidos 

Tema  

TEMA 1: XESTIÓN DA EMPRESA EN TEMPOS DE
CRISES 

1.1- Ciclos económicos
1.2- A xestión estratéxica
1.3- Reestruturación de empresas
1.3.1- Reestruturación estratéxica
1.3.2- Reestruturación operativa
1.3.3- Reestruturación financeira
1.4- Tipos de sociedades
1.5- *Preconcurso de Acredores
1.6- Concurso de acredores
1.7- Xestión de crise nas empresas
1.8- Plan de crise nas empresas
1.9- Liderado directivo
1.10- Xestionando na nova contorna - Consellos prácticos
1.11- Caso real de reestruturación e *reflotamiento dunha empresa
1.12- Caso real de liquidación dunha empresa 

TEMA 2: XESTIÓN ECONÓMICA DO PROXECTO.
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS. 

2.1- Coñecementos económicos financeiros e de xestión vs coñecementos
técnicos. 
2.2- Orzamentos. 
2.3- Criterio de caixa. 
2.4- Criterio de deveño. 
2.5- Ingresos. 
2.6- Gastos. 
2.7- Cobros. 
2.8- Pagos. 
2.9- Conta de explotación. 
2.10- Previsión de tesouraría. 
2.11- Investimentos *vs Reflexións previas. 
2.12- Investimentos *vs xestión empresarial. 
2.13- Investimentos *vs conta de explotación. 
2.14- Contabilidade financeira. 
2.15- Contabilidade de custos. 
2.16- Contabilidade *vs informes financeiros. 
2.17- *EBITDA 
2.18- *EBIT 
2.19- Amortizacións contables e fiscais. 
2.20- Amortizacións *vs mantemento. 
2.21- Vida útil. 
2.22- Valor residual. 
2.23- Rendibilidade. 
2.24- Risco. 
2.25- Viabilidade. 
2.26- Financiamento. 
2.27- Limitación de recursos. 
2.28- *Payback. 
2.29- *Cash *Flow. 
2.30- Valor actual. 
2.31- Valor futuro. 
2.32- Valor actual neto. 
2.33- Taxa Interna de rendibilidade. 
2.34- Linguaxe dos negocios. 
2.35- Artigos de prensa económica. 
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TEMA 3: DIRECCIÓN E XESTIÓN ESTRATÉXICA DE
PROXECTOS 

3.1- Dirección e xestión estratéxica de proxectos:
3.1.1- Introdución e *recapitulación de conceptos.
3.1.2- Sistemas integrados de xestión.
3.1.3- Aspectos de deseño, implantación e utilización dun *ERP.
3.2- Metodoloxías de xestión e desenvolvemento de Sistemas de
Información.
3.3- Xestión do I+D+i: Normas UNE 166000.
3.4- Ferramentas para a toma de decisións estratéxicas na empresa:
3.4.1- Xestión de *stocks.
3.4.2- Proxectos de investimento.
3.4.3- Contabilidade e finanzas.
3.4.4- Experiencias de casos e exercicios.
3.5- Xestión de proxectos orientados á obtención de certificación en
sustentabilidade: o caso INDITEX 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 10 0 10

Estudo de casos/análises de situacións 10 2 12

Debates 2 2 4

Sesión maxistral 9 0 9

Traballos e proxectos 5 35 40

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Debates Posta en común e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
*directrices do docente. 

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia *objecto de estudo, bases teóricas
e/ou *directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Atención personalizada 

 Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o
curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas débese consultar
a web do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Analise e resolución de problemas propostos polo
docente 

20 CE1

CE4

CE11

CE14

CT5

Traballos e proxectos Elaboración e entrega de traballos *seguiendo as
indicacións do docente 

80 CE1

CE4

CE11

CE14

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
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Bibliografía. Fontes de información 

Amat Salas, Oriol. Comprender la contabilidad y las finanzas. Ed. Gestión, 2000. ISBN: 978-84-96612-95-2

Serer Figueroa, Marcos. Gestión Integrada de Proyectos. Ed. UPC, 2006. ISBN: 978-8483018873

Amat Salas, Oriol. Contabilidad y finanzas para no financieros. Ed. Deusto, S.A. 2008. ISBN: 978-84-234-2671-3

Blais, Steven P.. Business Analysis: Best Practices for Success. John Wiley & Sons. © 2012. ISBN:9781118076002

McGrath, Robert N. Project-Driven Technology Strategy: Knowledge, Technology. Project Management Institute. ©
2012. ISBN: 9781935589570

A. Abran, P. Bourque, R. Dupuis, J. W. Moore, and L. L. Tripp, Guide to the Software Engineering Body of

Knowledge - SWEBOK, 2004th ed., A. Abran, P. Bourque, R. Dupuis, J. W. Moore, and L. L. Tripp, Eds. Piscataway, NJ,

 

Cohen, S.; Roussel, J. Strategic Supply Chain Management: The Five Disciplines for Top Perfance. McGraw Hill, 2004. DOI:
10.1036/0071454497

 

Dr. Rene G. Rendon. Best Practices in Contract Management. 92nd Annual International Supply Managament Conference,
U.S Naval Postgraduate School, mayo 2007

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
D2 Xestión dun Proxecto TIC/P02M009V03218
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