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Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte 

Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos:
Especialidade Edificación e Desenvolvemento Territorial 

Materias 

Curso 1 

Código Nome Cuadrimestre Cr.totais

P02M009V01201 A1 Marco Conceptual da DIP An 3

P02M009V01202 A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto An 3.5

P02M009V01203 A3 Xestión da Integración e Alcance do Proxecto An 5.5

P02M009V01204 A4 Xestión do Tempo do Proxecto An 5

P02M009V01205 A5 Xestión dos Custos do Proxecto An 3.5

P02M009V01206 A6 Xestión da Calidade do Proxecto An 3

P02M009V01207 A7 Xestión dos RRHH do Proxecto e as Comunicacións An 3.5

P02M009V01208 A8 Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións An 6

P02M009V01209 B1 Contorna Económica e Procedemento. Inicio do Proxecto An 5

P02M009V01210 B2 Xefatura e Xestión de Execución An 3

P02M009V01211 B3 Seguemento e Control. Manuais de Procedemento An 3

P02M009V01212 Z1 Práctica en Empresa An 6

P02M009V01213 Z2 Traballo Fin de Máster An 10
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A1 Marco Conceptual da DIP 

Materia A1 Marco
Conceptual da
DIP

     

Código P02M009V01201      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificación e
Desenvolvemento
Territorial

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 An

Lingua
impartición

     

Departamento

Coordinador/a García García, Óscar

Profesorado García García, Óscar
Serrano Gomez, Virginia

Correo-e oscargarcia@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

levará a cabo a *conceptualización da metodoloxía en Dirección Integrada de Proxectos, analizando a
estrutura, fundamentos e contexto da mesma. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE1 (*)Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los ámbitos de
actuación del Project Manager. 

- saber
- saber
facer
- Saber
estar / ser

CE2 (*)Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager. - saber
- saber
facer

CE3 (*)Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. - saber
facer

CE4 (*)Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la información
en el ambito del Project Manager. 

- saber
facer

CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los problemas
dentro del ambito del Project Manager. 

CE8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y
multidisciplinar en el ámbito del Project Manager. 

CE9 (*)Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto. 

CE11 (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su
actividad el Project Manager. 

CE14 (*)Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de forma
convincente, clara, concisa y sin ambigüedades. 

CT1 (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos que
se llevan a cabo en el entorno del Project Manager. 

CT2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto
siguiendo la metodolodía Project Manager. 

CT3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas
y complejas en el ambito del Project Manager. 

CT4 (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance
tecnológico, en el ámbito del Project Manager. 
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CT5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la
sociedad en general, en relación al ámbito del project Manager. 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

O estudante será capaz de utilizar habilidades de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo. CE9
CT3
CT5

O estudante será capaz de identificar e definir un proxecto. CE3
CE11
CE14
CT2

O estudante será capaz de identificar e definir os procesos dun proxecto. CE3
CE9
CE14
CT1
CT2

O estudante será capaz de comprender a estrutura de integración dos procesos dentro dun proxecto. CE2
CE3
CE6
CE11
CT1
CT2

O estudante será capaz de comprender como afecta a contorna ao desenvolvemento do proxecto. CE2
CE3
CE4
CE8
CT4
CT5

O estudante será capaz de identificar normas e regulacións da dirección de proxectos. CE2
CE3
CE4
CT2
CT3

O estudante será capaz de coñecer os fundamentos que sustentan a dirección integrada de proxectos. CE2
CE3
CE6
CE8
CT1
CT2
CT3

O estudante será capaz de desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de
problemas, e para a aprendizaxe autónoma. 

CE1
CE4
CE14
CT5

Contidos 

Tema  

Tema *I. Definición e identificación do proxecto Definición de proxecto
Características do proxecto
Terminoloxía usada 

Tema *II. A Dirección de Proxecto. A Dirección e xestión de proxectos
A xestión de proxectos como profesión
As certificacións de asociacións en dirección de proxectos 

Tema *III. Estrutura para a integración do
proxecto. Procesos e grupos de procesos. 

A Estrutura dos métodos *predictivos: *PMBok, *Prince2, *ISO 21500,
*IPMA *ICB 3.0
A Estrutura dos métodos Áxiles: *Scrum, *DSDM, Extreme-*programing 

Tema *IV. Fundamentos da dirección de
proxectos:Concepto e *areas de experiencia. 

Os fundamentos das boas prácticas
O éxito do proxecto 

Tema *V. Contexto da dirección integrada de
proxectos 

O plan estratéxico
O *portafolio
O programa
O proxecto
O *subproyecto 
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Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 6 4 10

Presentacións/exposicións 8 7 15

Estudo de casos/análises de situacións 2 8 10

Resolución de problemas e/ou exercicios 2 10 12

Traballos de aula 1 10 11

Probas de tipo test 1 10 11

Traballos e proxectos 0 6 6

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia *objecto de estudo, bases teóricas
e/ou *directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Presentacións/exposicións Posta en común e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
*directrices do docente. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Traballos de aula *Consistira en traballos proposto polo docente que se poderán desenvolver de forma individual ou
colectiva 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

El alumno dispondrá de un horario de tutorias para poder solucionar dudas concretas
sobre los problemas y ejercicios planteados en clase.

Traballos de aula El alumno dispondrá de un horario de tutorias para poder solucionar dudas concretas
sobre los trabajos planteados en clase.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos os
contidos impartidos na materia. 

70 CE1

CE2

CE3

CE4

CE6

CE11

CE14

Traballos e proxectos Breves traballos en base aos contidos impartidos na materia. 30 CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE9

CE11

CE14

CT3

CT4

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
&*lt;*p&*gt;É necesario superar ambas as probas para obter unha cualificación final positiva na materia. &*lt;/*p&*gt;
&*lt;*p&*gt;En sucesivas convocatorias só é necesario superar próbaa tipo test&*lt;/*p&*gt;
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Bibliografía. Fontes de información 

AENOR (2013). Norma española UNE-ISO 21500:2013. Directrices para la gestión y dirección de proyectos. Madrid:
Asociación Española de Normalización y Certificación.

Frame, J.D. (2005). La nueva dirección de proyectos. Argentina: Granica.

García García, O. y Serrano Gómez, V. (2009). El ciclo de vida del proyecto. Del proyecto al producto. A Coruña: Master
Oficial Interuniversitario en dirección integrada de proyectos.

Guerra y cols. (2002). La gestión integral de proyectos. Madrid: fundación confemetal.

Kerzner, H. (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Malden: John Wiley &
Sons.

Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. & Goodman, M. (2007). La guía definitiva de la gestión de proyectos. La vía rápida de
todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. Madrid: Prentice Hall.

OGC - Office of Government Commerce (2009). Managing Successful Projects with PRINCE2 2009 edition. London: The
Stationery Office

Pinedo Iglesias, E. (2008). Fundamentos y metafundamentos de la Dirección Integrada de Proyectos. Serie artículos DIP. A
Coruña: asociación LUGH de directores de proyecto.

Project Management Institute. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Fifth Edition.
Pennsylvania: Project Management Institute

Project Management Institute. (2013). The standard for Portfolio Management . Third Edition. Pennsylvania: Project
Management Institute

Project Management Institute. (2013). The standard for Program Management . Third Edition. Pennsylvania: Project
Management Institute

Richards, K. (2007). Agile Project Management. London: The Stationery Office

Sanjurjo, E. (2009). El puzzle del director del proyecto. Coruña: Master Oficial Interuniversitario en dirección integrada de
proyectos.

Tudor, D.J. (2010). Agile Project and Service Management: Delivering IT Services Using ITIL, PRINCE2 and DSDM Atern.
London: The Stationery Office

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto/P02M009V02202
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto 

Materia A2 Ciclo de Vida e
Normas do
Proxecto

     

Código P02M009V01202      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificación e
Desenvolvemento
Territorial

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3.5   OB 1 An

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Cancela Carral, José María
García García, Óscar

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

Analisis de las fases del ciclo de vida del proyectos y las norma que los sustentan 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CE3 (*)Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. - saber facer

CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los problemas
dentro del ambito del Project Manager. 

- saber

CE7 (*)Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito
del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones. 

- saber facer

CE11 (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su
actividad el Project Manager. 

- saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de identificar e aplicar as fases que compoñen o ciclo de vida dun proxecto. CB2
CB3
CE3
CE13

Ser capaz de identificar as características fundamentais do ciclo de vida do proxecto. CB2
CB3
CE11

Ser capaz de identificar e seleccionar el modelo de ciclo de vida máis adecuado para cada proxecto tipo. CB2
CE11
CE13
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Ser capaz de utilizar adecuadamente os ciclos de vida do proxecto e do produto, diferenciando ambos os
procesos cando corresponda. 

CB3
CE3
CE6
CE11

Ser capaz de identificar as normas que rexen a dirección de proxectos. CB2
CB4
CE7

Ser capaz de coñecer e aplicar os fundamentos que sustentan a dirección integrada de proxectos. CB2
CE3
CE6
CE7

Ser capaz de desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e
para el aprendizaxe autónoma. 

CB4
CE13

Contidos 

Tema  

Tema I. Que é o ciclo de vida dun proxecto? Ciclo de Vida 

Tema II. Características do Ciclo de vida dun
proxecto. 

Caracteristicas do Ciclo de Vida 

Tema III. Modelo de ciclo de vida dun proxecto. Modelos de Ciclo de Vida 

Tema IV. Ciclo de vida do proxecto e ciclo de vida
do produto. 

Ciclo de Vida: Proxecto vs Produto 

Tema V.Casos prácticos: JJOO Montreal 76,
*American´s Cup 2007. 

Casos Prácticos 

Tema VI. Procesos e procedementos: Que os
diferenza? 

Procesos vs Procedementos 

Tema VII. As áreas de coñecemento dentro dun
proxecto. 

As areas de coñecemento na metodoloxía DIP 

Tema VIII. As fases de desenvolvemento dun
proxecto. 

O desenvolvemento dun proxecto: As súas fases 

Tema IX. Os fluxogramas. A súa importancia e
representatividad. 

Os Fluxogramas 

Tema X. Os procesos de Iniciación. Os procesos de iniciación 

Tema XI. Os procesos de Planificación. Os procesos de planificación 

Tema XII. Os procesos de Ejecución. Os procesos de Ejecución 

Tema XIII. Os procesos de Seguimiento e Control. Os procesos de Seguimiento e Control 

Tema XIV. Os procesos de Pechadura. Os procesos de Pechadura. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 12.5 12.5

Sesión maxistral 17 34 51

Probas de tipo test 2 0 2

Traballos e proxectos 0 10 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Estudo de
casos/análises de
situacións

Formulación, análise, resolución e debate de problemas ou exercicios relacionado co ciclo de vida
dun proxecto e as normas que o rexen. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Identificar nun proxecto real os diferentes grupos de procesos e procedementos seguindo a
metodoloxía da dirección integrada de proxectos, así como a temporalización do ciclo de vida do
proxecto. 

Sesión maxistral Exposición oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Atención personalizada 

Probas Descrición

Traballos e
proxectos

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o
presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase
consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de tipo
test

Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos os contidos
impartidos na asignatura. 

30 CB2

CB3

CB4

CE3

CE6

Traballos e
proxectos

Formulación do ciclo de vida e as normas que rexen os procesos
necesarios para levar a cabo un determinado proxecto proposto
polo alumno ou polos profesores. 

70 CB2

CB3

CB4

CE7

CE11

CE13

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

· García García, O. y Serrano Gómez, V. (2009). El ciclo de vida del proyecto. Del proyecto al producto. A Coruña: Master
Oficial Interuniversitario en dirección integrada de proyectos.

· Kerzner, H. (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Malden: John Wiley
& Sons.

· Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. & Goodman, M. (2007). La guía definitiva de la gestión de proyectos. La vía rápida de
todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. Madrid: Prentice Hall.

· Pinedo Iglesias, E. (2008). Ciclo de vida de un proyecto de promoción público privada. Serie artículos DIP. A Coruña:
asociación LUGH de directores de proyecto.

Project Management Institute. (2008).

Fundamentos de la Dirección de Proyectos. 

Pennsylvania: PMI.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
A3 Xestión da Integración e Alcance do Proxecto/P02M009V02203

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A1 Marco Conceptual da DIP/P02M009V02201
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A3 Xestión da Integración e Alcance do Proxecto 

Materia A3 Xestión da
Integración e
Alcance do
Proxecto

     

Código P02M009V01203      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificación e
Desenvolvemento
Territorial

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 5.5   OB 1 An

Lingua
impartición

     

Departamento

Coordinador/a García García, Óscar

Profesorado García García, Óscar
Núñez Suárez, Jorge
Sanjurjo Royo, Eduardo José

Correo-e oscargarcia@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

*Analisis das diferentes etapas e *entregables a lograr durante o desenvolvemento da Integración e alcance
do proxecto. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE2 (*)Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager. - saber facer

CE3 (*)Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. - saber
- saber facer

CE4 (*)Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la
información en el ambito del Project Manager. 

- saber facer

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. - saber facer

CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los
problemas dentro del ambito del Project Manager. 

- saber
- saber facer

CE7 (*)Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el
ambito del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones. 

- saber

CE9 (*)Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto. - saber facer
- Saber estar /
ser

CE10 (*)Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager. - Saber estar /
ser

CE11 (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla
su actividad el Project Manager. 

- saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del
cliente 

- saber facer

CE14 (*)Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de forma
convincente, clara, concisa y sin ambigüedades. 

- saber facer

CT1 (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos
que se llevan a cabo en el entorno del Project Manager. 

- saber

CT2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un
proyecto siguiendo la metodolodía Project Manager. 

- saber facer

CT3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas
nuevas y complejas en el ambito del Project Manager. 

- saber facer
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CT4 (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance
tecnológico, en el ámbito del Project Manager. 

- saber facer

CT5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la
sociedad en general, en relación al ámbito del project Manager. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

O estudante será capaz de desenvolver habilidades de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo,
comprendendo a estrutura de traballo en equipo como parte fundamental da dirección integrada de
proxectos 

CE7
CE9
CE10
CT3
CT5

O estudante será capaz de comprender a estrutura de integración dentro dun proxecto, relacionando
todas as áreas de coñecemento no plan de xestión 

CE3
CE4
CE14
CT1
CT4

O estudante será capaz de comprender a importancia da Acta de Constitución, da xestión do cambio e do
peche do proxecto 

CE3
CE4
CE7
CE11
CT2
CT3
CT5

O estudante será capaz de coñecer e usar as ferramentas básicas de toma de requisitos e de control do
alcance dun proxecto 

CE4
CE5
CE11
CE13
CT2
CT4
CT5

O estudante será capaz de definir o alcance dun proxecto, coñecendo a diferenza entre o alcance do
produto e do proxecto 

CE3
CE4
CE11
CE13
CT3
CT4

O estudante será capaz de desenvolver unha estrutura de desagregación de traballo (*EDT) para o
proxecto 

CE2
CE3
CE5
CE6
CE13
CE14
CT2

Contidos 

Tema  

Tema *I. A xestión da integración no proxecto:
elemento crave da dirección integrada 

Tema *II. O Desenvolvemento da Acta de
Constitución do Proxecto: exemplos 

Tema *III. O Desenvolvemento do Plan de Xestión
do Proxecto 

Tema *IV. O Control Integrado de Cambios: a
xestión do cambio 

Tema *V. O Desenvolvemento do documento de
peche do proxecto 

Tema VIN. A identificación de requisitos dun
proxecto: ferramentas 

Tema *VII. A Definición do alcance dun proxecto 

Tema *VIII. Creación da estrutura de
desagregación do traballo (*EDT) dun proxecto
paso a paso 
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Tema *IX. A Verificación do alcance dun proxecto. 

Tema *X. O control do alcance dun proxecto 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 14.25 14.5 28.75

Debates 5.75 8 13.75

Estudo de casos/análises de situacións 5 36.5 41.5

Traballos e proxectos 12 41.5 53.5

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxecto de estudo. 

Debates Formulación, análise, resolución e debate de problemas ou exercicios relacionado a integración e
adquisición e a súa xestión 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Estudo de situacións propostas polo docente. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Estudo de casos/análises de situacións El alumno dispondrá de un horario de tutorias para poder solucionar dudas
concretas sobre los casos y situaciones planteados en clase.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Estudo de casos/análises de
situacións

*Analisis de situacións propostas polo docente. 50 CE3

CE6

CE7

CE9

CE10

CE13

CT3

CT5

Traballos e proxectos Traballos *tutorizados, seguindo as pautas
marcadas polos docentes 

50 CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE11

CE14

CT1

CT2

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
&*lt;*p&*gt;&*lt;*font *size=&*amp;*quot;3&*amp;*quot; *face=&*amp;*quot;*ArialMT&*amp;*quot;&*gt;&*lt;*font
*size=&*amp;*quot;3&*amp;*quot; *face=&*amp;*quot;*ArialMT&*amp;*quot;&*gt;
&*lt;*p *align=&*amp;*quot;*left&*amp;*quot;&*gt;O alumno que non desenvolva os traballos e estudos de casos propostos
poderá presentarse aos *examenes oficiais, que terán un valor do 100%. O exame *sera tipo test de 20 preguntas de
resposta *unica.&*lt;/*p&*gt;&*lt;/*font&*gt;&*lt;/*font&*gt;&*lt;/*p&*gt;
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Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
A4 Xestión do Tempo do Proxecto/P02M009V02204

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto/P02M009V02202
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A4 Xestión do Tempo do Proxecto 

Materia A4 Xestión do
Tempo do
Proxecto

     

Código P02M009V01204      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificación e
Desenvolvemento
Territorial

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 5   OB 1 An

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Cancela Carral, José María
Guillén Solórzano, Eduardo

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

(*)Analisis del plan del proyecto, con sus unidades temporales más importantes 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de secuenciar as actividades que forman parte dun proxecto CB3

Ser capaz de estimar os Recursos materiais, humanos, técnicos e financeiros para as Actividades CB2
CB3

Ser capaz de estimar a Duración das Actividades CB2
CB3

Ser capaz de desenvolver o *Cronograma do proxecto CB2
CB3

Ser capaz de controlar o *Cronograma CB2
CB3

Ser capaz de definir as Actividades CB5

Ser capaz de secuenciar as Actividades CB3

Ser capaz de estimar os Recursos para as Actividades CB2
CB4

Contidos 

Tema  
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(*)Tema I. O plan do proxecto (*) 

(*)Tema *II. A *programación de tempos (*) 

(*)Tema *III. A creación do *cronograma (*) 

(*)Tema *IV. A *programación de recursos (*) 

(*)Tema *V. O control do plan de proxecto (*) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 10 30 40

Resolución de problemas e/ou exercicios 5 15 20

Estudo de casos/análises de situacións 3 10 13

Presentacións/exposicións 10 30 40

Probas de tipo test 1 5 6

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

1 5 6

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Presentacións/exposicións Posta en común e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
directrices do docente. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Estudo de casos/análises de
situacións

O alumno recibirá atención individualizada no horario de títorías establecido a tal fin
durante o presente curso académico. Para a consulta do seu horario de títorias e lugar das
mesmas deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de tipo test Test de 20 preguntas e resposta única sobre todos os
contidos impartidos na asignatura 

40 CB2

CB3

CB4

Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

Aplicación dos métodos de xestión do tempo a un
proxecto, preparación do cronograma e programación dos
recursos 

60 CB2

CB3

CB4

CB5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
&lt;p&gt;É necesario superar ambas probas para obter unha cualificación final positiva na materia.&lt;/p&gt;

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
A5 Xestión dos Custos do Proxecto/P02M009V02205
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Materias que se recomenda ter cursado previamente
A3 Xestión da Integración e Alcance do Proxecto/P02M009V02203
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A5 Xestión dos Custos do Proxecto 

Materia A5 Xestión dos
Custos do
Proxecto

     

Código P02M009V01205      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificación e
Desenvolvemento
Territorial

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3.5   OB 1 An

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Cancela Carral, José María
Nieto Uria Ribeiro de Almeida, Arturo

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

Estudo do plan do proxecto, dende o punto de vistas do coste do mesmo. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- Saber estar /
ser

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. - saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de *secuenciar as Actividades que forman parte dun proxecto CB3
CB4

Ser capaz de estimar los Recursos materiales, humanos, técnicos y financieros para las Actividades CB2
CB3
CB4
CE13

Ser capaz de estimar os Custos das Actividades CB3
CB4

Ser capaz de preparar o Orzamento do Proxecto CB2
CB3
CE5

Ser capaz de desenvolver o *Cronograma de ingresos e pagos do Proxecto CB3
CB4
CB5

Ser capaz de establecer sistemas de Control de Custos do Proxecto CB3
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Contidos 

Tema  

(*)Tema I. O plan do proxecto. Estimación de
Custos. 

(*) 

(*)Tema *II. A preparación do Orzamento de
Custos 

(*) 

(*)Tema *III. A *calendarización de pagos (*) 

(*)Tema *IV. O control dos Custos do proxecto (*) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 5 10 15

Presentacións/exposicións 5 10 15

Estudo de casos/análises de situacións 5 10 15

Resolución de problemas e/ou exercicios 10 17.5 27.5

Probas de tipo test 1 4 5

Resolución de problemas e/ou exercicios 1 9 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Presentacións/exposicións Posta en común e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
directrices do docente. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o
presente curso académico. Para a consulta do seu horario de títorias e lugar das mesmas
deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos os
contidos impartidos na asignatura. 

30 CB2

CB3

CB4

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Aplicación dos métodos de xestión de custos a un proxecto,
análise do cronograma, e programación dos recursos 

70 CB2

CB3

CB4

CB5

CE5

CE13

Outros comentarios e avaliación de Xullo
&lt;p&gt;O alumno poderá superar a asignatura mediante a asistencia e a participación nas clases presenciales, así como, a
realización dos traballos propostos (ata 7 puntos). No entanto, poderá realizar tamén o exame teórico que lle permitirá
complementar a nota final en ata 3 puntos. Aqueles alumnos que só realicen o exame teórico a nota final será entre 0-10
puntos.&lt;/p&gt;

Bibliografía. Fontes de información 
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Recomendacións 

Materias que continúan o temario
A6 Xestión da Calidade do Proxecto/P02M009V02206

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A4 Xestión do Tempo do Proxecto/P02M009V02204
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A6 Xestión da Calidade do Proxecto 

Materia A6 Xestión da
Calidade do
Proxecto

     

Código P02M009V01206      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificación e
Desenvolvemento
Territorial

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 An

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Cancela Carral, José María
Martínez Carballo, Manuel

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

(*)Analisis del plan de calidad de un proyecto y su aseguramiento. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE3 (*)Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. - saber facer

CE4 (*)Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la
información en el ambito del Project Manager. 

- saber facer

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. - saber facer

CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los
problemas dentro del ambito del Project Manager. 

- saber facer

CE7 (*)Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el
ambito del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones. 

- saber facer

CE10 (*)Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project
Manager. 

- Saber estar / ser

CE11 (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla
su actividad el Project Manager. 

- saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del
cliente 

- saber facer

CT3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas
nuevas y complejas en el ambito del Project Manager. 

- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de comprender la estructura de trabajo de equipo como parte fundamental de la dirección
integrada de proyectos. 

CE11

Ser capaz de identificar e definir un proxecto. CE4

Ser capaz de identificar e definir os procesos dun proxecto. CE3
CE6

Ser capaz de comprender a estrutura de integración dentro dun proxecto CE3
CT3

Ser capaz de comprender a contorna do proxecto. CE3
CE10
CE13
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Ser capaz de identificar normas e regulacións da dirección de proxectos. CE7

Ser capaz de conocer los fundamentos que sustentan la dirección integrada de proyectos. CT3

Ser capaz de desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e
para a aprendizaxe autónoma. 

CE4
CE5
CE11
CE13

Contidos 

Tema  

(*)Tema I. Calidade *vs Seguridade (*) 

(*)Tema *II. A *planificación da Calidade (*) 

(*)Tema *III. O *aseguramiento da Calidade (*) 

(*)Tema *IV. O control da Calidade (*) 

(*)Tema *V. Xestión da Calidade (*) 

(*)Tema VIN. Calidade Total (*) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 14 37 51

Estudo de casos/análises de situacións 3 7 10

Resolución de problemas e/ou exercicios 3 7 10

Probas de tipo test 1 3 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Estudo de casos/análises de
situacións

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin
durante o curso académico . Para a súa consulta débese recorrer á web www.mdip.es.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Estudo de casos/análises de
situacións

Estudo de caso e análise das situacións 60 CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE10

CE11

CE13

CT3

Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos
os contidos impartidos na asignatura. 

40 CE3

CE6

CE11
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Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
A7 Xestión dos RRHH do Proxecto e as Comunicacións/P02M009V02207

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A5 Xestión dos Custos do Proxecto/P02M009V02205
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A7 Xestión dos RRHH do Proxecto e as Comunicacións 

Materia A7 Xestión dos
RRHH do
Proxecto e as
Comunicacións

     

Código P02M009V01207      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificación e
Desenvolvemento
Territorial

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3.5   OB 1 An

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Cancela Carral, José María
Gambau I Pinasa, Vicente
Guillén Solórzano, Eduardo
Serrano Gomez, Virginia

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

(*)Analisis de los diferentes eslavones que forma el equipo de recursos humanos, y de sus procedimientos y
pautas para la comunicación 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando
dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- Saber estar /
ser

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. - saber facer

CE8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y
multidisciplinar en el ámbito del Project Manager. 

- saber facer

CE9 (*)Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto. - saber facer

CE10 (*)Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager. - saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente - saber facer

CT3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas
nuevas y complejas en el ambito del Project Manager. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de adquisición do Equipo Proxecto CB2
CB3

Páxina 22 de 38

http://www.mdip.es


Ser capaz de desenvolver o Equipo do Proxecto CE5
CE9
CE10

Ser capaz de dirixir o Equipo do Proxecto CB3

Ser capaz de establecer cada unha das fases dun plan de comunicación estratéxica CB3

Ser capaz de coñecer as bases fundamentais da comunicación interpersoal e integral nas organizacións CB4

Ser capaz de determinar os métodos de investigación empregados para a planificación da comunicación CB1
CE5
CE8

Ser capaz de analizar como realizar o proceso de avaliación da comunicación, os métodos existentes e a
explotación dos resultados 

CB4

Ser capaz de desenvolver os aspectos esenciais da comunicación interna, entre outros, as variables que
afectan á comunicación, o impacto sobre a estratexia da empresa, os tipos de comunicación interna, os
recursos, vías e canles posibles, a súa utilización e adecuación 

CE8
CE10
CE13

Ser capaz de analizar cada un dos criterios para o deseño adecuado dun plan de comunicación interna CE5
CE10
CE13
CT3

Ser capaz de desenvolver aqueles aspectos determinantes para a xestión e avaliación das relacións coa
prensa 

CB3
CB4
CE9

Ser capaz de establecer a relación entre comunicación e xestión integral da excelencia empresarial
(normas de calidade, mellores prácticas, etc.) e da xestión dos recursos humanos (plan de acollida,
transmisión de noticias, xestión das emocións...). 

CB4
CB5

Ser capaz de coñecer as novas tendencias de comunicación na empresa CB3
CB5

Ser capaz de determinar en que consiste a Comunicación Estratéxica Internacional, as variables
contextuais e os principios xenéricos que afectan o desenvolvemento das relacións públicas en
escenarios internacionais. 

CB4
CE13

Contidos 

Tema  

(*)Tema I. Deseño de Postos (*) 

(*)Tema *II. Procesos de selección e
*reclutamiento 

(*) 

(*)Tema *III. Sistemas de *coordinación do
traballo 

(*) 

(*)Tema *IV. O traballo en equipo (*) 

(*)Tema *V. A dirección de equipos de traballo (*) 

(*)Tema VIN. A comunicación (*) 

(*)Tema *VII.Estratexias de comunicación (*) 

(*)Tema *VIII. Xestión das comunicacións do
proxecto 

(*) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Presentacións/exposicións 8 7 15

Resolución de problemas e/ou exercicios 4 12.5 16.5

Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12

Debates 2 8 10

Sesión maxistral 6 4 10

Probas de tipo test 1 8 9

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 15 15

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Presentacións/exposicións Posta en común e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
directrices do docente. 
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Resolución de problemas
e/ou exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Debates Sobre un tema proposto polo docente debaterase sobre o mesmo defendendo diferentes puntos de
vista. 

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Estudo de casos/análises de
situacións

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin
durante o presente curso académico. Para a consulta do seu horario de títorias e lugar das
mesmas deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos os
contidos impartidos na asignatura. 

80 CB1

CB2

CB3

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Supostos practicos sobres os contidos impartidos na
asignatura 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE5

CE8

CE9

CE10

CE13

CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
A8 Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións/P02M009V02208

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A6 Xestión da Calidade do Proxecto/P02M009V02206
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

A8 Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións 

Materia A8 Xestión dos
Riscos do
Proxecto e
Adquisicións

     

Código P02M009V01208      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificación e
Desenvolvemento
Territorial

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 An

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Blanco Pereira, Eduardo
Cancela Carral, José María
Carreño Morales, Rafael María
Naveiras Picos, Oscar
Nieto Uria Ribeiro de Almeida, Arturo

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

(*)Analisis de los riesgos vinculados al desarrollo del proyecto y de la planificación de adquisiciones 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- Saber estar /
ser

CE7 (*)Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el
ambito del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones. 

CE12 (*)Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente
implicados en el desarrollo de proyectos. 

- saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de comprender a estrutura de traballo de equipo como parte fundamental da dirección
integrada de proxectos. 

CB5
CE12

Ser capaz de identificar e definir riscos en proxectos. CB4

Ser capaz de identificar e definir os procesos relacionados coa xestión de riscos. CB3
CB5

Ser capaz de identificar normas e regulacións da dirección de proxecto relacionado con riscos. CB2
CB5
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Ser capaz de coñecer os fundamentos que sustentan a xestión de riscos CB2
CB4

Ser capaz de desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e
para a aprendizaxe autónoma. 

CB3
CE7
CE13

Contidos 

Tema  

(*)Tema I. *Introducciónmage (*) 

(*)Tema *II. *Planificación da xestión de riscos (*) 

(*)Tema *III. Identificación dos *riesgosp (*) 

(*)Tema *IV. Análise *cualitativo dos *riesgosgos (*) 

(*)Tema *V. Análise cuantitativa dos *riesgosgos (*) 

(*)Tema VIN. *Planificación da resposta aos
riscos 

(*) 

(*)Tema *VII *Seguimiento e control dos
*riesgosos 

(*) 

(*)Tema *VIII Exercicios e casos *prácticosjp (*) 

(*)Tema *IX. *Antecedentes:*Adquisiciones (*) 

(*)Tema *X. *Planificación das *compraspjp (*) 

(*)Tema *XI. Análise das ofertas (*) 

(*)Tema *XII. Procedementos e contratos (*) 

(*)Tema *XIII. Técnicas de negociaciónÿ (*) 

(*)Tema *XIV. *Seguimiento, control e *cierrejp (*) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 10 20 30

Estudo de casos/análises de situacións 10 25 35

Sesión maxistral 20 50 70

Probas de tipo test 1 4 5

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 10 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo. 

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Estudo de casos/análises de
situacións

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin
durante o presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das
mesmas deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos os
contidos impartidos na asignatura. 

30 CB2

CB3

CE13
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Resolución de problemas
e/ou exercicios

Exercicios de xestión de riscos e adquisiciones. 70 CB2

CB3

CB4

CB5

CE7

CE12

CE13

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A7 Xestión dos RRHH do Proxecto e as Comunicacións/P02M009V02207
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

B1 Contorna Económica e Procedemento. Inicio do Proxecto 

Materia B1 Contorna
Económica e
Procedemento.
Inicio do Proxecto

     

Código P02M009V01209      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificación e
Desenvolvemento
Territorial

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 5   OP 1 An

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento

Coordinador/a

Profesorado Cancela Carral, José María

Correo-e

Web   

Descrición
xeral

Competencias 

Código  Tipoloxía

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

B2 Xefatura e Xestión de Execución 

Materia B2 Xefatura e
Xestión de
Execución

     

Código P02M009V01210      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificación e
Desenvolvemento
Territorial

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 An

Lingua
impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado Cancela Carral, José María

Correo-e

Web   

Descrición
xeral

Competencias 

Código  Tipoloxía

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

B3 Seguemento e Control. Manuais de Procedemento 

Materia B3 Seguemento e
Control. Manuais
de Procedemento

     

Código P02M009V01211      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificación e
Desenvolvemento
Territorial

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 An

Lingua
impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado Cancela Carral, José María

Correo-e

Web   

Descrición
xeral

Competencias 

Código  Tipoloxía

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Z1 Práctica en Empresa 

Materia Z1 Práctica en
Empresa

     

Código P02M009V01212      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificación e
Desenvolvemento
Territorial

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 An

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Cancela Carral, José María

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

Desenvolvemento de prácticas en empresa, vinculadas á metodoloxía exposta no máster (*PMP) 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE4 (*)Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la
información en el ambito del Project Manager. 

- saber facer

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. - saber facer

CE8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y
multidisciplinar en el ámbito del Project Manager. 

- saber facer

CE9 (*)Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto. - saber facer

CE10 (*)Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project
Manager. 

- Saber estar / ser

CE12 (*)Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente
implicados en el desarrollo de proyectos. 

- Saber estar / ser

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del
cliente 

- saber facer

CE14 (*)Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de
forma convincente, clara, concisa y sin ambigüedades. 

- saber facer

CT3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas
nuevas y complejas en el ambito del Project Manager. 

- saber facer

CT5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la
sociedad en general, en relación al ámbito del project Manager. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de coñecer a estrutura e finalidade da empresa na cal se desenvolven practícalas CE4
CE13

Ser capaz de observar sistematicamente as actuacións dos profesionais nos diferentes contextos da
xestión de proxectos. 

CE4
CT3

Ser capaz de adquirir destrezas e actitudes vinculadas á xestión de proxectos CE4
CE5
CE8
CT3

Páxina 34 de 38

http://www.mdip.es


Ser capaz de adquirir condutas de respecto e axuda. CE9
CE10
CE12
CT5

Ser capaz de elaborar unha memoria de practicas que reflicta as diferentes fases da xestión dun proxecto
e a súa vinculación coas metodoloxías desenvolvida no Máster. 

CE14
CT5

Contidos 

Tema  

(*)Tema I. As prácticas externas como primeiro
contacto co campo profesional na *gestion
*integral de proxectos. 

(*) 

(*)Tema *II.*Contextualización das prácticas:
descrición da empresa/ institución ou servizo. 

(*) 

(*)Tema *III. Elaboración de memorias de
Practicas seguindo as *directrices do documento
elaborado para tal fin 

(*) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Prácticas externas 0 130 130

Sesión maxistral 5 0 5

Traballos e proxectos 0 15 15

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Prácticas externas Elaboración dunha memoria de practicas seguindo as pautas establecidas na normativa 

Sesión maxistral Exposición oral con apoio audiovisuais dos contidos da materia objeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Prácticas externas O alumno recibirá atención individualizada no horario de títorías establecido a tal fin durante o presente
curso académico. Para a consulta do seu horario de títorias e lugar das mesmas deberase consultar a
web do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos e
proxectos

Valoración da memoria final e o Traballo achego presentado polo
alumno correspondente á fase de desenvolvemento do proxecto. 

100 CE4

CE5

CE8

CE9

CE10

CE12

CE13

CE14

CT3

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Z2 Traballo Fin de Máster 

Materia Z2 Traballo Fin de
Máster

     

Código P02M009V01213      

Titulacion Máster
Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificación e
Desenvolvemento
Territorial

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 10   OB 1 An

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José María

Profesorado Cancela Carral, José María
García García, Óscar

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es 

Descrición
xeral

(*)Elaboración de un proyecto siguiendo la metodología DIP en el cual se recojas todas las fases del mismo. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Contidos 

Tema  

(*)O traballo consistirá no *Analisis,
desenvolvemento e redacción dun proxecto de
xestión orixinal. Con ese obxecto cada alumno/a
realizará un traballo individual e autónomo
*académicamente dirixido por un profesor/a de o
*Máster 

(*)Cada unha das fases do desenvolvemento do proxecto de xestión
seguindo a metodoloxía *DIP. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 2 10 12

Traballos tutelados 0 238 238

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Presentación das pautas e normativas a seguir no desenvolvemento do TFM 

Traballos tutelados Asistencia a titorias para supervisar e orientar o desenvolvemento do TFM. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición
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Traballos tutelados O alumno recibirá atención individualizada no horario de títorías establecido a tal fin durante o
presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase
consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Traballos
tutelados

El examen del Trabajo Fin de Máster se realizará mediante un acto presencial, en
sesión pública, a realizar en las dependencias designadas por la Dirección del
Máster a tal efecto. Consistirá en la exposición oral, frente a un tribunal de tres
miembros, del trabajo desarrollado. Para ello el/la alumno/a contará con un
tiempo máximo de 20 minutos, tras el que cada uno de los miembros del
Tribunal formulará cuantas preguntas estime oportunas para evaluar la calidad
técnica y organizativa del Trabajo presentado. 
Los aspectos a valorar para asignar la calificación de cada Trabajo serán los
siguientes:

Contenido, organización y redacción de la correspondiente memoria. 
Calidad y ajuste a la metodología DIP de la memoria-proyecto presentada.
Calidad del trabajo realizado: dificultad del tema tratado, originalidad, actualidad,
alternativas presentadas, resultados obtenidos y publicaciones. 
Calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas planteadas por
los miembros del tribunal. 

100

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Z1 Práctica en Empresa/P02M009V02212
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